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Con la puesta en marcha del proyecto Olmos, Lambayeque se convertirá en un polo de 
desarrollo agroindustrial del norte del país utilizando las favorables condiciones favorables de 
clima, suelo, agua y apertura a los mercados internacionales a través de los TLCs, loque 
concederá ventajas competitivas a nuestra agricultura aprovechando las oportunidades y 
tendencias a nivel mundial (Lambayeque, 2019). 
El proyecto Olmos consiste en el aprovechamiento actual del río Huancabamba.  El 
propósito fundamental es derivar los recursos hídricos de la vertiente del atlántico 
hacia el pacífico, con la finalidad de incrementar la producción agropecuaria en 
terrenos de la costa que, por el reducido nivel de precipitación media anual de la zona y 
pese a la excelente calidad de los suelos, pueden calificarse como desérticos. 
(Lambayeque, 2019) 
 Este proyecto busca mejorar la capacidad productiva de la región mediante la expansión de 
nuevos terrenos para una explotación agroindustrial y de agroexportación, de igual manera 
mejorar las condiciones de producción de las áreas ya existentes. Esto permitirá generar mayor 
demanda en recursos de mano de obra y con ello trabajos asociados como viviendas, servicios, 
etc. (Lambayeque, 2019).  
Cabe también mencionar que ya existen empresas privadas que vienen ejecutando trabajos 
agrícolas en las tierras referidas al proyecto Olmos. (Gestión, 2014) indica:  
 
Más de 15 empresa ya iniciaron las labores de limpieza y nivelación de sus terrenos en 
el proyecto Olmos, en Lambayeque, por lo que en los meses de octubre y noviembre 
estarían listos para iniciar la siembra de cultivos agrícolas. Agregó que luego de las 
labores de limpieza y nivelación se continuará con la etapa del diseño e instalación de 
sistemas de riego en cada uno de los lotes de las empresas para luego proceder con la 
preparación de sus semilleros. 
 
 Es de conocimiento que como primera actividad que realiza toda empresa que interviene en 
zonas agrícolas es la referida al movimiento de tierras (Nivelación y desbroce). Es así; que el 
buen manejo y control de estos trabajos en costo y productividad es de vital importancia, pues 
permitirá obtener información histórica como ratios, tanto de HM (Horas máquinas) como de 
costo por Ha (Hectárea), obteniendo mejores resultados con el objetivo final de minimizar 
costos, esto mediante el mejor aprovechamiento de los recursos (Mano de obra y equipo). 
El control de costos se debe dar durante todo el tiempo de ejecución del proyecto desde la 
planificación inicial hasta la culminación de la misma, relacionándose entre si el 
planeamiento, programación y productividad (Graña y Montero, 2008) 
Dicho esto, lo que se ha propuesto en este trabajo es la implementación de controles de 
recursos y tiempos (Equipos, los más incidentes en movimiento de tierras). 
Dentro del desarrollo capitular del presente trabajo de investigación tenemos: 
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En el primer capítulo encontraremos los aspectos de la problemática, descripción de la 
realidad problemática, formulación del problema de investigación, justificación e importancia 
de la investigación y objetivos. 
En el segundo capítulo tenemos el desarrollo del marco teórico, antecedentes internacionales y 
locales de la investigación, bases teóricas para el desarrollo del trabajo de investigación. 
En el tercer capítulo se desarrolla el marco metodológico, alcance y desarrollo del proyecto de 
investigación, las herramientas de control implementadas para el control de costos y 
productividad. 
En el cuarto capítulo de muestran los resultados del proyecto, el análisis de los controles 
implementados, las desviaciones en cada rubro de control. Por último, se generan las 
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I. Aspectos de la problemática 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
En el proceso de convertir las zonas áridas de Olmos en zonas productivas en la agricultura con 
la intervención de empresas privadas, existe un factor común, ya sea de proyectos anteriores, 
actuales u otros que vendrán, muy indiferente al producto final que deseen obtener, el cual es la 
Habilitación del Terreno, teniendo características muy similares dentro de las 43,500 Ha, al 
encontrarse en la zona costera del País (Zona de bajo Relieve). 
Es ahí donde el Proyecto trabajado en el Distrito de Olmos de Habilitación de Terreno, nos 
permitió realizar el análisis del Control de Productividad y Costos. El objetivo de estos 
Controles es realizar el seguimiento de acuerdo a lo Planificado Inicialmente, ya sea en 
Recursos, Costos, Alcance y Tiempo y poder en el instante avizorar cual será nuestra proyección 
final, pues en todo proyecto existen interferencias que impiden el cumplimiento del plan inicial 
(Optimo) y es ahí donde el control que se pueda manejar en el proyecto nos permita redistribuir 
los recursos en el tiempo de tal manera que nuestro proyecto termine con los mejores resultados, 
en Tiempo y Utilidades.  
1.2 Formulación del problema de investigación 
Por lo expuesto el problema de investigación seria: 
¿La optimización del Control de Costos y Productividad del Proyecto: Habilitación de 2,800 Ha 
de terrenos del Proyecto Olmos para la Producción de Caña de Azúcar, ¿permitirá Mayores 
rentabilidades respecto a un planteamiento inicial? 
1.3 Justificación e importancia de la investigación 
Esta tesis de Investigación tiene como Objetivo ser una Herramienta de Control para Aquellos 
Proyectos de Movimiento de Tierras con características similares, como lo es todo el Sector 
Costa. El control del Proyecto y la Utilización de Herramientas de seguimiento nos permitirá 
tomar medidas de acción para garantizar los objetivos del proyecto (El cumplimiento de la 
ejecución con bajos costos en menor tiempo y con la calidad adecuada). Dentro de estos 
controles podemos mencionar: Productividad de Equipos, Costo de Equipos por Ha, Resultado 
Operativo (Comparativo de Costo y Venta). 
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1.4.1 Objetivo general 
Controlar la productividad y costos mediante la implementación de herramientas de 
gestión en el proyecto: Habilitación de 2,800 Ha de terrenos del proyecto olmos para la 
producción de caña de azúcar. 
1.4.2 Objetivos específicos 
• Implementar herramientas de control durante la ejecución del proyecto. 
• Comparar rendimientos de equipos (ha/H-M) en la ejecución con los rendimientos 
del presupuesto inicial. 
• Comparar los costos de equipos por Ha en ejecución con los costos de equipos por 
Ha del presupuesto inicial. 
• Comparar el costo total de Pivot (Costos directos e indirectos) respecto al 
presupuesto inicial. 
• Determinar la rentabilidad final del proyecto mediante la utilización de las 
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II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación 
(D. Mattos & Valderrama, 2014) indica que la construcción es uno de los sectores industriales 
que ha sufrido más cambios sustanciales en los últimos años. Con la intensificación de la 
competencia, la globalización de los mercados, la demanda de artículos más modernos, la 
velocidad con la que surgen nuevas tecnologías, el aumento del nivel de exigencia de los 
clientes –sean los usuarios finales o no– y la limitada disponibilidad de recursos financieros 
para llevar a cabo los proyectos, las empresas se han dado cuenta de que es imprescindible 
invertir en los procesos de gestión y control, ya que sin estos sistemas de dirección se pierden 
de vista los principales indicadores: el tiempo, el coste, el beneficio, el retorno de la inversión 
y el flujo de caja.  
 
(Wallece, 2014) refiere que Ninguna persona ni grupo puede atribuirse la invención de la 
gestión de proyecto, y ningún sector ni industria individual puede afirmar con seguridad que 
fueron los primeros en ver la aparición de la gestión de proyecto. En realidad, aspectos 
individuales de lo que hoy en día llamamos gestión de proyecto eran característicos de 
emprendimientos humanos muy antiguos. Un ejemplo obvio es el de las pirámides egipcias 
antiguas, construidas hace varios miles de años sin tecnología altamente desarrollada. Cabe 
preguntarse cómo proyectos tan grandes pueden haberse llevado a cabo sin el uso de la gestión 
de proyecto. La razón principal es la ausencia de complejidad. 
 
Con la revolución industrial y con ello el incremento de procesos de fabricación hicieron que 
la complejidad de los proyectos incremente y por ende la necesidad de una herramienta 
combinada de planificación y control. En la década de los 50 las técnicas de gestión 
tradicionales y bien desarrolladas de muchas industrias no eran suficientes, como era el caso 
de Estados Unidos, no podía controlar el costo y tiempos programados de sus aviones de 
combate; para esto en 1957 junto con la compañía DuPont desarrollaron dos sistemas basados 
en redes: Método del camino critico (MCC) y en 1958 la técnica de evaluación y revisión del 
programa (PERT). Ambos métodos se concibieron exclusivamente para planificar, programar 
y controlar grandes proyectos (Wallece, 2014). 
 
(Montero Fernández, 2016) en su tesis doctoral “Diseño de indicadores para la gestión de 
proyectos” indica que la etapa de ejecución y el seguimiento son la fase más larga e intensas 
del ciclo de vida de cualquier proyecto. Es aquí donde el uso de indicadores resulta un 
instrumento clave y hay que diferenciar entre dos tipos de indicadores en los proyectos: 
indicadores propios del proyecto y de la gestión del mismo. Por ejemplo, en un proyecto de 
construcción el número de unidades completadas, márgenes en los proveedores, etc. 
corresponde a los primeros, mientras que el grado de avance o retraso, ejecución del 
presupuesto o indicadores relacionados con los riesgos serian propios de la gestión del 
proyecto. Entre indicadores más usados tenemos: 
 
- Retraso del proyecto. 
- Tareas atrasadas. 
- Presupuesto hasta la conclusión (BAC). 
- Variación de coste (CV). 
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- Variación del cronograma (SV). 
- Índice de desempeño de Coste (CPI). 
- Índice del desempeño del cronograma (SPI). 
- Productividad. 
 
No hace más de 100 años que se realizaron trabajos serios en torno al control de productividad 
en los proyectos. Entre las primeras personas preparadas que realizaron estudios observando el 
trabajo manual y al trabajador manual, resaltan Peter F. Drucker (1999) y Carlos Marx (1818-
1883); sin embargo, el primer individuo que no solo observó, sino se desempeñó como 
trabajador manual y posterior a ello estudiar el trabajo, destaca Frederick Winslow Taylor 
(1856-1915), cuyos estudios tuvieron gran impacto en la productividad de las industrias de los 
países desarrollados, que aumentaron su productividad a un ritmo de 3.5% anual (Ghio 
Castillo, 2000). 
A principios de 1999 se condujo una investigación del nivel de productividad en Lima, por los 
tesistas Flores Salizar y Torre (2000) y por Bonelli y Carrasco (2000) bajo la asesoría de Ghio 
Castillo, considerada como el primer esfuerzo que se ha llevado a cabo en esta área en el Perú. 
Se analizaron 50 obras en Lima construidas por empresas constructoras formalmente 
constituidas. Se pudo concluir entonces que el trabajo productivo en obras de construcción en 
Lima es solo del orden del 28%, el tipo de administración de cada obra mayormente 
relacionado con el profesional que maneja la obra y no así a la empresa para la que trabaja, 
guarda una estricta relación con los niveles productivos de dichas obras en análisis, 
concluyendo así que el 80% muestra una administración inferior, lo que se ve reflejado en los 
niveles promedios de trabajo productivo (Ghio Castillo, 2000). 
(Cotrina, 2014) dentro de su trabajo de investigación “Planificación y control del costo y plazo 
de construcción del proyecto de oficinas schreiber 220” en la ciudad de Lima, utiliza el RO 
(Resultado operativo) como herramienta que integra el planeamiento con el control, 
apoyándose en diversos indicadores (Valor ganado, CPI, SPI) para medir la gestión del 
proyecto. Con el gestionamiento del proyecto se llegó a obtener PAC en el rango de 80 a 90%. 
Este buen desempeño es consecuencia en gran parte a una buena sectorización y en el uso 
adecuado de los recursos de la obra, que permitieron un flujo continuo de actividades cuyos 
resultados se vieron reflejados en la consecución de objetivos durante la ejecución de la obra. 
Respecto al control de costos se incurrieron en gastos no presupuestados que generaron que se 
desvíe el plan original del costo del proyecto. Asimismo, no todo es negativo, también en 
algunas partidas se pudo ahorrar debido a factores no previstos pero que fueron 
desarrollándose a lo largo de la obra, los cuales compensaron de alguna forma los gastos 
acontecidos no previstos. 
 
Entonces, dentro de esta lógica de conceptos, teorías e investigaciones revisadas, podemos 
inferir que, si el Perú desea crecer a tasas altas y alcanzar niveles de desarrollo similares a los 
de las economías desarrolladas, debe poner especial atención al crecimiento de la 
productividad y al fomento de sus principales determinantes. El énfasis en el fomento de la 
productividad como estrategia de crecimiento de largo plazo es fundamental para mejorar el 
desarrollo y el bienestar de los peruanos. (Céspedes, Lavado, & Ramirez, 2016). 
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Es así que el desarrollo de proyectos enmarcados en un seguimiento en costo y productividad 
permitirá un mayor control de la misma. Según (Project Management Institute, 2013) afirma: 
 Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de 
finalización, con un objetivo y requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de 
tiempo, costo y recursos. 
 
Para poder identificar y asegurar la culminación un proyecto, debemos realizar el seguimiento 
a la duración del proyecto (monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar 
el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea del cronograma a fin de cumplir con el 
plan y minimizar el riesgo), costo (monitorear el estado del proyecto para actualizar sus costos 
y gestionar cambios de la línea base de costo. En tal sentido, el beneficio clave de este proceso 
es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan con objeto de 
tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo). (Project Management Institute, 2013). Este 
seguimiento debe estar asociada a un control de productividad que según la (Botero Botero & 
Alvarez Villa, 2004) se define como: 
 La medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un 
proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado.  
Podemos hablar entonces de, productividad de materiales, mano de obra y equipos que deben 
ser bien administrados en obra, pues pueden ser afectados por diferentes factores como 
modificaciones de diseño, falta de supervisión, agrupamiento de trabajadores en espacios 
reducidos, alta rotación de trabajadores, pobres condiciones de seguridad, composición 
inadecuada de cuadrillas (Botero Botero & Alvarez Villa, 2004). 
Centrándonos especialmente en proyectos de movimientos de tierra los recursos más 
incidentes son los equipos. En este tipo de proyectos los equipos pesados como cargador 
frontal, excavadora de oruga, tractor de oruga, rodillo liso, motoniveladora, camión volquete, 
representan entre el 60% y 70% del costo directo total, lo cual hace ver la gran importancia 
que tiene el buen uso de estas. Es así, que la utilidad en obras de este tipo es más sensible a la 
variación de la producción de sus equipos, por ende, se debe buscar el buen desempeño del 
índice de productividad de los equipos (Garcia Antezano, 2017). 
Entendamos entonces que la gestión de proyectos promueve las buenas prácticas con el fin de 
optimizar tiempo, costo y calidad de los proyectos. (Project Management Institute, 2013) 
refiere sobre cada uno de estos lo siguiente: 
 
- Gestión de alcance del proyecto: incluye los procesos necesarios para garantizar que 
el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el 
proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en 
definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Procesos:  
 
o Planificar la gestión del alcance. 
o Recopilar requisitos. 
o Definir el alcance. 
o Crear el EDT/WBS. 
o Validar el alcance. 
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- Gestión del tiempo del proyecto: incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto. Procesos:  
 
o Planificar la gestión del cronograma. 
o Definir las actividades. 
o Secuencia de las actividades. 
o Estimar los recursos de las actividades. 
o Estimar la duración de las actividades. 
o Desarrollar el cronograma. 
o Control del cronograma. 
 
- Gestión de los costos del proyecto: Incluye los procesos relacionados con planificar, 
estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los 
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
Procesos: 
 
o Planificar la gestión de costos. 
o Estimar los costos. 
o Determinar el presupuesto. 
o Controlar los costos. 
 
- Gestión de la calidad del proyecto: incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que 
fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos 
para implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto 
del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora 
continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. La Gestión 
de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los 
requisitos del proyecto, incluidos los del producto. Procesos: 
 
 
o Planificar la gestión de la calidad. 
o Realizar el aseguramiento de la calidad. 
o Controlar la calidad. 
 
Ahora para el desarrollo de este proyecto de investigación tendré como base la experiencia de 
la ejecución del proyecto de Habilitación de 2,800 Ha de terrenos del proyecto olmos para la 
producción de caña de azúcar; cuyo objetivo es habilitar las hectáreas de terreno realizando el 
desbroce y nivelación de la misma con una pendiente máxima de 8% en un periodo de 04 
meses (mayo-agosto).  
En lo que refiere al presupuesto de este proyecto, asciende a la suma de $US 2 898,000.00 
(Dos millones ochocientos noventaiocho mil y 00/100 dólares americanos). Mediante la 
gestión de control de este proyecto se busca realizar el planeamiento, ejecución, seguimiento y 
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control del mismo, con la finalidad de cumplir los objetivos y entregables en el costo, tiempo y 
calidad. Para la ejecución de este proyecto, contamos con áreas de gestión y áreas de soporte: 
- Gerencia de Proyectos. 
- Oficina técnica. 
- Administración de obra. 
- Recursos humanos. 
- Equipos. 
- Almacén. 
A continuación, detallamos información general del proyecto 
2.2 Ubicación 
El proyecto se sitúa a 900 km al norte de Lima en la Región de Lambayeque. Las tierras de 
Proyecto se encuentran a una distancia de 107 km del Océano Pacífico desde el centro del predio 
a irrigar en dirección oeste y a solo 55 km en dirección suroeste. Desde la línea del Ecuador, 
esta aproximadamente a 670 km estando ubicado entre los 6°0' y 6°13' latitud sur y 79°55' y 
80°08' longitud oeste aproximadamente. (Lambayeque, 2019) 
Gráfico 1 Ubicación del Proyecto Olmos 
Fuente: Gobierno regional de Lambayeque 
 
2.3 Geografía y geología de la zona 
En cuanto a las condiciones naturales, la zona del Proyecto se ubica en parte en el litoral del 
Pacífico (llamado también Costa o zona de pampas), y en parte en dos Cordilleras de los 
Andes Peruanos. La Cordillera próxima al Pacífico se llama Occidental, la segunda es un 
ramal de la Cordillera Central. 
 
El cuadrángulo de Olmos se localiza entre la Cordillera Occidental y la llanura costanera. 
Hidrográficamente, la zona de estudio es recorrida por los ríos de Olmos, Tocto, Limón, 
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Insculas y Ñaupe, los que tienen cursos anastomosados. Gran parte de estos ríos, por lo 
general, son temporales teniendo sus máximos caudales en épocas de verano. La zona de 
estudio ha sido dividida en cuatro dominios morfológicos que corresponden al dominio del 
macizo de Chignia, al dominio del macizo de Olmos, al dominio de la llanura costera y al 
dominio de las Lomas. El dominio del macizo de Olmos está constituido por superficies de 
poca altitud de relieves suaves y ondulados que varían desde los 500 a 800 msnm. (Jaimes, 
Navarro , Russe, Santos, & Bellido, 2011) 
 
2.4 Alcance del proyecto irrigación olmos 
2.4.1 Descripción 
El Proyecto Hidroenergético y de Irrigación Olmos está ubicado en el Departamento de 
Lambayeque, aproximadamente a 900 Km. de Lima en el extremo nor occidental del Perú. El 
propósito del proyecto es trasvasar los recursos hídricos de la vertiente del Océano Atlántico 
hacia la vertiente del Océano Pacífico mediante un Túnel Trasandino de una longitud de 19.3 
Km. y un diámetro interior de 4.8 m, para su posterior aprovechamiento en la generación de 
energía eléctrica y la irrigación de tierras áridas con condiciones climáticas muy favorables 
para la producción agrícola. (Lambayeque, 2019) 
Es importante resaltar que el objetivo principal del proyecto, es la creación de un polo de 
desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el norte 
del país, mediante el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hídricos de los ríos por 
trasvasar, y el fomento de la producción agrícola orientada a la exportación basada en la 
irrigación de las áreas nuevas (ampliación de frontera agrícola) y en el mejoramiento del riego 
de las áreas existentes. (Lambayeque, 2019) 
2.4.2 Beneficios 
• Permitirá la irrigación de 38,000 hectáreas nuevas y 5,500 hectáreas de terrenos de los 
agricultores del valle viejo y generará 40,000 puestos de trabajo. 
• Incremento del potencial del Sistema Interconectado Nacional de Energía en esta zona. 
• Lambayeque se convertirá en uno de los departamentos con mayor competitividad en 
agricultura con la puesta en marcha de este proyecto, esto con el incremento de los 
mercados internacionales y las condiciones favorables de sus suelos y clima. 
• Incremento de la producción anual en la región por un valor bruto estimado de 345´00,000 
apróx. 
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Gráfico 2 Ordenamiento territorial olmos 
Fuente: Gobierno regional de Lambayeque 
 
2.4.3 Alcance del proyecto – Irrigación olmos 
El proyecto Olmos fue concebido desde hace ya 90 años, en los años 70 ya se comenzaron a 
realizar los estudios definitivos y en el año 2003 se tomó la decisión de ejecutarlo mediante 
concesiones a empresas privadas. 
Entre los proyectos que se realizarían tenemos: 
Gráfico 3 Alcance del proyecto de irrigación olmos 
Fuente: Gobierno regional de Lambayeque 
Gráfico 4 Ubicación en altitud de las obras principales (Piura) 
Fuente: Gobierno regional de Lambayeque 
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➢ Obras de trasvase: 
Presa Limón: Con una capacidad de 44 millones de m3 y con una altura de 43m, 
 
Gráfico 5 Presa Limón 
Fuente: Gobierno regional de Lambayeque 
 
Túnel trasandino: Con una longitud de 20km y un diámetro de 4.8m. 
 
Gráfico 6 Túnel Trasandino 
Fuente: Gobierno regional de Lambayeque 
 
➢ Obras eléctricas: 
Consiste en la construcción de la Central Hidroeléctrica N°1 y N°2. La Central N°1 permitirá 
generar aproximadamente 50 megavatios de potencia y cuyo aprovechamiento cuenta con una 
caída bruta de  
876m y una masa de 406 hm3 del río Huanca bamba. 
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Gráfico 7 Obras eléctricas 
Fuente: Gobierno regional de Lambayeque 
 
➢ Obras de Riego: 
Concesión dada al consorcio H2O Olmos en junio del 2010, quienes estarán a cargo de 
construir, operar y mantener un sistema de irrigación para poder abastecer de agua a las 
43,500 Hectáreas de terrenos agrícolas. Esta iniciativa es netamente 100% con inversionistas 
privados. 
Estas obras consisten en la construcción de una infraestructura de captación, conducción y 
distribución de agua, a través de canales y conductos cerrados (tubería), para ellos se 
construyeron vías de acceso para la operación de los equipos de riego, agroindustrias y 














Gráfico 8  Distribución 51 lotes de riego a subastar en olmos 
Fuente: Gobierno regional de Lambayeque 
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Gráfico 9 Proyecto de irrigación e hidroenergético olmos 




2.5 Gestión de proyectos en construcción 
2.5.1 Sistema de gestión de proyectos 
Es el sistema a través del cual se establecen las políticas, metodología, herramientas, y otros 
componentes que permitan a los equipos de trabajo que conforman la organización alcanzar 
los objetivos trazados para ellos. Este sistema está conformado por todos los sistemas de 
trabajo diseñados para cada proceso, los cuales son en gran medida formales considerando la 
complejidad y la criticidad de los mismos procesos (Graña y Montero, 2008). 
¿Qué es la dirección de Proyectos? Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del 
mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de procesos, agrupados de 
manera lógica, categorizados en cinco grupos de procesos (Project Management Institute, 
2013): 
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2.5.2 Alcance de un sistema de gestión 
El sistema de gestión de una empresa abarca tanto su cadena productiva, como sus procesos de 
dirección y soporte. En el grafico se observa de manera general los ámbitos que componen una 
empresa, y como todas ellas están incluidas en el sistema de gestión empresarial (Graña y 
Montero, 2008): 
Gráfico 10 Sistema de gestión empresaria 
Fuente: Manual de Gestión de Proyecto. Graña y Montero (2008) 
 
2.5.3 Proceso de un sistema de gestión 
Un sistema de gestión puede tener tanto una visión funcional como una visión de procesos que 
permita la optimización de procesos y satisfacción al cliente final, se evitan vacíos, 
yuxtaposiciones y sub-optimización al analizarse todos los pasos desde el inicio hasta el cierre 
del proceso (Graña y Montero, 2008) 
  Gráfico 11 Sistema de gestión 
Fuente: Manual de Gestión de Proyecto. Graña y Montero (2008) 
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2.5.4 Proceso en dirección de proyectos 
Para la ejecución de proyectos de cualquier índole, se enfocan los trabajos en las siguientes 
etapas que permitirán gestionar y controlar de la mejor manera el proyecto. 
Gráfico 12 Proceso de ejecución de un proyecto 
Fuente: Manual de Gestión de Proyecto. Graña y Montero (2008) 
 
 
• INICIO:  Es el conjunto de procesos por medio de los cuales la organización 
toma conocimiento del inicio del proyecto, se designa el equipo del proyecto, este 
comienza a desarrollar el planeamiento inicial y se da arranque al proyecto 
(Graña y Montero, 2008) 
• PLANIFICACION: Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del 
proyecto, refinar los objetivos, y definir el curso de acción requerido para 
alcanzar los objetivos propuestos por le proyecto (Project Management Institute, 
2013). 
• EJECUCION: Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido 
en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones 
del mismo (Project Management Institute, 2013) 
• MONITOREO Y CONTROL: Aquellos procesos requeridos para rastrear, 
revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas 
en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes 
(Project Management Institute, 2013) 
• PROCESO DE CIERRE: Es el conjunto de procesos necesarios para poder dar 
por cerrado el proyecto, cumpliendo los requisitos técnicos y administrativos 
requeridos. Estos procesos incluyen la recopilación del conocimiento obtenido de 
la ejecución del proyecto y su retroalimentación formal a la organización (Graña 
y Montero, 2008) 
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2.5.5 Gestión de alcance, tiempo, costo y calidad de proyectos 
 
Según (Project Management Institute, 2013) el proyecto durante todas sus etapas de vida, 
interrelaciona cada uno de los siguientes parámetros, pues depende de una buena interrelación 
en alcance, tiempo, costo y calidad para que el proyecto llegue a buen puerto. Para ello 
durante la ejecución se busca controlar cada uno de los siguientes parámetros: 
 
• Alcance: Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo 
el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.  
Incluye lo siguiente procesos: 
 
• Planificar. 
• Recopilar requisitos. 
• Definir alcance. 
• Crear la EDT/WBS. 
• Validar el alcance. 
• Controlar el alcance. 
 
• Tiempo: Incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del 
proyecto: Incluye los siguientes procesos: 
 
• Planificar la gestión del cronograma. 
• Definir las actividades. 
• Secuenciar las actividades. 
• Estimar los recursos de las actividades. 
• Estimar la duración de las actividades. 
• Desarrollar el cronograma. 
• Controlar el cronograma. 
 
• Costo: Proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación 
necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre 
cómo se gestionarán los costos del proceso a lo largo del mismo. 
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Gráfico 13 Gestión de costos en un proyecto 
Fuente: Project Management Institute, I. (2013) 
 
• Calidad de proyectos: Procesos y actividades de la organización ejecutora que 
establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para 
que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido. Incluye los 
siguientes procesos: 
 
• Planificar la gestión de calidad. 
• Realizar el aseguramiento de la calidad. 
• Controlar la calidad. 
 
2.6 Herramientas de control de obra 
2.6.1 Programación 
Mediante el cual se protege el plan, asegurando su cumplimiento de acuerdo a lo previsto y a 
las metas establecidas de Plazo y Costo. Consiste en el desarrollo en mayor detalle del plan de 
trabajo diseñado durante el planeamiento o en sus actualizaciones. (Graña y Montero, 2008) 
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Gráfico 14 Planificación – control de avance y plazo 
Fuente: Manual de Gestión de Proyecto. Graña y Montero (2008) 
 
 
Para el mejoramiento de la productividad, se consideran los siguientes pasos para la 
elaboración de un plan maestro (Ghio Castillo, 2000): 
 
• Calcular los metrados por tipo de trabajo o trenes de actividad. 
• Determinar la tecnología a utilizar, de esto dependerá la velocidad de 
producción. 
• Determinar la cantidad de recursos por unidad básica (Equipos y MO). 
• Realizar el cálculo de producción de cada actividad por cuadrilla. 
• Se ajusta el número de unidades básicas de producción. 
 
2.6.2 Three Week look a head 
 Permite obtener una visualización de los trabajos a ejecutar en un futuro; además prevé con 
anticipación futuras restricciones que limiten la ejecución de las tareas programadas. Se 
genera con un horizonte de 3 semanas en cual se analiza la semana programada que ha 
terminado (Oscar, 2014) 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 




Tabla 1 Three Week look a head 
 
2.6.3 Informe de productividad 
Busca llevar el control adecuado de la productividad para cada partida de control definido en 
obra. Para esto se lleva un control de los rendimientos diarios de campo (recursos consumidos 
en campo por unidad de trabajo) los cuales son comparados con los rendimientos previstos 
(rendimientos base) del presupuesto meta. (Oscar, 2014). 
2.6.4 Cartas Balance 
 Permite determinar los porcentajes de participación del tiempo para un proceso específico. 
También permite entender la secuencia constructiva real que se está utilizando, hallar el 
número óptimo de obreros en cada cuadrilla, optimizar el proceso y obtener información para 
el análisis de los rendimientos (Oscar, 2014)  
 
2.6.5 Control de costos-Resultado operativo 
 
El control de costos se basa en el control de lo gastado y valorizado en un periodo 
determinado, de tal forma de establecer el margen actual y futuro del proyecto. Para ellos se 
utilizan diferentes tipos de herramientas de control de las cuales tienen como objetivo 
principal analizar el gasto en el cual se ha incurrido en el proyecto y prever si se va a alcanzar 
a cumplir lo pactado, además del cálculo de la rentabilidad de este último (Cotrina, 2014) 
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• Planificación inicial-Faseado 
 
La estimación de cotos se elabora en base a los procesos del proyecto. 
Para facilitar la planificación y posterior control de costos, estos se codifican 
convencionalmente, de un modo similar a la codificación de actividades indicada 
en la estructura de desglose del trabajo (EDT) (La torre silva, 2013) 
 
Primero es trascendental establecer las fases o partidas de control con el propósito 
de simplificar el control de costos. La finalidad de este agrupamiento se debe a que 
resulta casi imposible de controlar una obra en base al presupuesto de todas las 
partidas del Metrado (Cotrina, 2014) 
 
Tabla 2 Planificación inicial - Fases de control  
 
• Control de materiales 
 
Para el control de los materiales utilizamos el programa oracacle, en el cual se 
cargan todas las salidas de cada material utilizado. Al momento de realizar el 
registro de la salida se imputa para que actividad se requiere y quien ha realizado 
el requerimiento.  
Esta información es trabajada por el área de Administración – Almacén, quienes 
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• Control de mano de obra 
 
El costo de la mano de obra comprende todos los salarios pagados al personal 
obrero que participa en la construcción de la obra, incluyendo las prestaciones 
sociales contempladas en los contratos y normativas vigentes (La torre silva, 2013) 
 
• Control de equipos 
 
Los costos de equipos son todos aquellos gastos ocasionados por el uso de las 
herramientas, útiles y equipos, necesarios para la ejecución de los trabajos de 
construcción. Este costo varía dependiendo del tipo de equipo y su naturaleza, sea 
propio o alquilado (La torre silva, 2013) 
 
Para esto se utilizan bases de datos, en nuestro caso trabajados en Excel. 
 
• Control de subcontratos 
 
Se basa en poder llevar el control de las valorizaciones y de todos los pagos que se 
realice a los subcontratistas como: pagos por compra de materiales, pagos a 
cuenta, etc. Por este motivo que se puede controlar el avance físico y el porcentaje 
de monto pagado, con la finalidad de no pagar al subcontratista más de lo que se 
ha realizado. (Cotrina, 2014) 
 
• Control de gastos generales 
 
Se controlan los gastos generales en función a lo presupuestado y lo gastado 
realmente, a lo que se refiere en costo de personal de ingeniería y técnicos, gastos 
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III. Marco metodológico 
3.1 Antecedentes 
La empresa AGROLMOS S.A. requiere nivelar los terrenos de su propiedad en el Proyecto 
Olmos, como etapa contempla habilitar (limpieza y nivelación) el área de 8,550 hectáreas netas, 
necesaria para la  siembra, manejo y cosecha  de caña de azúcar bajo la modalidad de riego por 
aspersión (pivotes circulares). 
El presente proyecto contempla la asignación de 2,800 hectáreas como mínimo para el servicio 
de habilitación (limpieza y nivelación) a la empresa SMCG. 
 
3.2 Alcance del proyecto 
 
• Nombre del Proyecto: “Servicio de Habilitación (Limpieza y nivelación) de 
terreno”. 
• Cliente: Agrolmos S.A 
• Ubicación: Distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, región Lambayeque. 
• Alcance: Realizar el servicio de habilitación (Limpieza y nivelación) de 
terreno agrícola, mínimo 2,800 Ha 
• Objetivo: Habilitar 2,800 Ha de terreno como mínimo, que comprende la 
limpieza y nivelación. 
• Restricciones del Proyecto: El proceso de limpieza y nivelación debe contar 
con una pendiente máxima de 8%; la biomasa producto del desbroce será 
acumulada dentro del área del pivot para su eliminación. 
• Presupuesto: El presupuesto del proyecto “Servicio de habilitación (Limpieza 
y nivelación) de terreno” asciende a la suma de $US 2´898,000 (Dos millones 
ochocientos noventaiocho mil y 00/100 dólares americanos). 
 
3.2.1 Equipos y movimiento de tierras 
Las obras que realiza la ingeniería civil mediante el movimiento de grandes volúmenes de 
tierra son logros de importancia trascendental pues vienen a constituir la infraestructura de un 
país, tales como: Caminos, presas, aeropuertos, sistemas de irrigación, túneles, sistemas de 
agua potable, alcantarillado. (Sánchez, 1999) 
Son distintos grupos de máquinas que realizan las funciones de excavación, 
arranque, carga, transporte, extendido, nivelación y compactación. 
Cualquier terreno, antes de ser excavado, ocupa un volumen que se conoce como natural, 
aparente o “en banco”. Es el que corresponde a la composición y origen geotécnico que le 
corresponda. Cuando se excava, el terreno se esponja siempre, es decir, aumenta su volumen 
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Gráfico 15  Equipos en movimiento de tierras 
Fuente: Maquinarias. Universidad Politècnica de Madrid 
 
Entre los equipos utilizados para este proyecto tenemos: 
• Cargadores frontales: Son tractores equipados con un cucharón sobre brazos 
articulados sujetos al tractor, los cuales son accionados por medio de dispositivos 
hidráulicos. Estas máquinas están diseñadas especialmente para trabajos de carguío, 
también se puede emplear en la excavación de materiales suaves o previamente 
aflojados (Guevara Martínez, 2015) 
Gráfico 16 Cargado Frontal 
 Fuente: Maquinarias. Universidad Politècnica de Madrid 
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• Tractor de oruga:  Es un dispositivo de transporte utilizado principalmente en 
vehículos pesados, como tanques y tractores u otro tipo de vehículos. Consiste en un 
conjunto de eslabones modulares que permiten un desplazamiento estable aún en 
terrenos irregulares. (Guevara Martínez, 2015) 
Gráfico 17 Tractor oruga 
Fuente: Maquinarias. Universidad Politècnica de Madrid 
 
• Retroexcavadora: Se utiliza en una amplia variedad de trabajos de excavación, 
donde el material a excavar se encuentra bajo el nivel del piso en el que se apoya la 
máquina, tiene un rango de acción bastante amplio en el cual se puede mover 
económica y eficientemente. El neumático cuyas ventajas son bien conocidas, 
presenta por si adherencia al suelo, una inferioridad notable frente a la oruga. 
(Guevara Martínez, 2015) 
 
Gráfico 18 Retroexcavadora 
Fuente: Maquinarias. Universidad Politècnica de Madrid 
 
• Tractor Agrícola: El tractor agrícola constituye actualmente uno de los símbolos de 
identidad de la agricultura. No existe explotación de cierta envergadura que no posea, 
al menos, uno de ellos. Ha sustituido a las caballerías como elemento de fuerza para la 
ejecución de los trabajos agrícolas, y ya forma parte característica del paisaje rural. 
(Navarra) 
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Gráfico 19 Tractor agrícola 
 
3.3 Planificación y distribución de frentes 
3.3.1 Planificación 
Mediante la gestión del proyecto se busca realizar el planeamiento, ejecución, seguimiento y 
control del mismo, con la finalidad de cumplir los objetivos y entregables en el costo, tiempo y 
calidad. 
Para ello SMCG cuenta con áreas de gestión y áreas de soporte del proyecto a ejecutar, las que 
describimos a continuación: 
       
• Oficina técnica 
✓ Soporte al área de producción con la ingeniería, costos y topografía. 
✓ Soporte en el seguimiento y control del proyecto, con la elaboración del ISP 
(Informe semanal de producción) y el RO (Reporte de operaciones). 
✓ Documentación y registro de los entregables del proyecto. 
 
• Producción 
✓ Responsable de la ejecución del proyecto. 
✓ Gestionar y administrar todos los recursos del proyecto e incluso buscar su 
optimización. 
✓ Programar y distribuir los recursos de acuerdo a la planificación del proyecto. 
✓ Lograr y sobrepasar la productividad programada. 
✓ Realizar planificación semanal. 
 
• Administración de obra 
✓ Administración de obra y soporte al gerente de proyecto. 
✓ Responsable de logística y almacén del proyecto. 
✓ Reclutamiento del personal. 
✓ Gestión del recurso humano. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 




✓ Proveer equipos de acuerdo al requerimiento del área técnica. 
✓ Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en campo. 
✓ Contar con el personal capacitado para el soporte al área producción. 
 
• Administración de contratos 
✓ Responsable de administrar el contrato con el cliente. 
✓ Responsable de administrar los contratos con los proveedores de equipos. 
 
• Seguridad salud y ambiente (SSA) 
✓ Realizar el plan de salud, seguridad y ambiental (SSA). 
✓ Responsable de realizar el IPERC. 
✓ Dar el soporte en la gestión del plan SSA en el área administrativa y operativa. 
✓ Realizar los planes necesarios para su implementación para el control de las 
actividades de alto riesgo. 
 
3.3.2 Distribución de frentes 
La ejecución del proyecto, dentro del área asignada, contempla abrir dos frentes de trabajo, 
cada uno con sus respectivos recursos 
 
Gráfico 20 Distribución de frentes de trabajo 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 




El frente norte presenta una topografía accidentada, por lo que se le asignarán mayor 
cantidad de recursos de movimiento de tierras y empuje, se trabajará de forma ordenada 
iniciando en el pivot 69 y continúa de forma paralela al acceso del ramal norte. 
 
Recursos: 
• Desbroce: EQ: 05 D6 + MO: 05 Ayudantes 
• Nivelación: EQ: 06 D8 + 01 D6 + 01 TA rufa + MO: 04 Ayudantes 
• Remoción de desbroce: EQ: 01 TA rufa + MO: 10 Ayudante 
 
SUBTOTAL: EQ: 16 EQ + MO: 19 Ayudantes  
 
Gráfico 21 Frente Norte 
 
Frente Sur 
El frente sur presenta una topografía de plana a accidentada, necesitando menor cantidad 
de recursos de movimiento de tierras y empuje, pero se facilitará rufas con la finalidad de 
conseguir mayor rendimiento en la actividad de nivelación y conseguir una mayor 
cantidad de metrado en el menor tiempo posible. Se iniciará en el pivot 77 y continúa de 
forma paralela al acceso del ramal sur. 
 
Recursos: 
• Desbroce: EQ: 05 D6 + MO: 05 Ayudantes  
• Nivelación: EQ: 06 D8 + 01 D6 + 01 TA rufa + MO: 04 Ayudantes 
• Remoción de desbroce: EQ: 01 TA rufa + MO: 10 Ayudante 
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SUBTOTAL: EQ: 16 EQ + MO: 19 Ayudantes  




3.4.1 Desbroce de terreno 
El desbroce considera el retiro de vegetación en pie, de raíces en pie o sueltas en superficie, 
acumulándolos en el área de trabajo para su posterior remoción.  
Actividad que se realizará con equipos (cargador frontal, tractor bulldozer u otro que lo requiera 
la operación), encargado de retirar la vegetación y raíces para su respectiva acumulación; 
además de personal de apoyo al equipo mecánico. 
La unidad de medida será por hectárea ejecutada. 
Gráfico 23 Desbroce de terreno 
 
3.4.2 Nivelación de terreno 
Esta actividad considera la nivelación a máxima pendiente de 8% de la topografía ondulada, 
conformada por suelos vinhuar y dunas; esta actividad se ejecutará posterior al desbroce de 
terreno y la remoción del desbroce.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
   
30 
 
La ejecución del alcance de la nivelación de terreno se ejecutará con equipo (tractores 
bulldozer, tractores agrícolas y rufas, según lo requiera la ejecución del trabajo), y personal de 
apoyo a la maquinaria bajo la dirección técnica de la empresa contratista. 
La unidad de medida será por hectárea ejecutada. 
 
Gráfico 24 Nivelación de terreno  
 
3.4.3 Remoción de desbroce 
Esta actividad comprende la remoción y limpieza del desbroce acumulado en las áreas de 
trabajo, eliminando en las áreas correspondientes de los diamantes que forman los pivotes. 
La ejecución del alcance de la nivelación de terreno se ejecutará con equipo (tractores 
agrícolas y carretas, según lo requiera la ejecución del trabajo), y personal de apoyo a la 
maquinaria quienes serán los encargados de recoger todo el desbroce acumulado a los equipos 
de transporte; bajo la dirección técnica de la empresa contratista. 
La unidad de medida será por hectárea ejecutada. 
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3.5 Herramientas de control de productividad y costos 
3.5.1 Planificación inicial del proyecto 
 
3.5.1.1 Presupuesto Inicial 
 Al tener claro el alcance de las actividades y proceso de ejecución, detallamos estas 
actividades asociadas a un precio unitario; es decir; el presupuesto inicial contratado con el 
cliente, el cual considera conceptos de Obras preliminares y Movimiento de tierras (Desbroce, 
nivelación y remoción) con un monto que asciende a $ 2,898,000.00. 
Tabla 3 Presupuesto venta de obra 
 
3.5.1.2 Análisis de precios unitarios 
Cada precio unitario de cada partida está compuesto por recursos (Mano de obra, equipos, 
materiales) y rendimientos por día. Esta información nos permitirá determinar las cuadrillas de 
equipos y personal y sobre todo proyectar la duración de las actividades según el rendimiento 
planificado. 




01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 229,934.91 12.4%
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 133,571.44 133,571.4
01.02 MOVILIZACION DE FACILIDADES DE OBRA GLB 1.00 45,520.00 45,520.0
01.03 TRAZO Y REPLANTEO GLB 1.00 34,122.50 34,122.5
01.04 HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES GLB 1.00 16,720.97 16,721.0
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,623,850.58 87.6%
02.01 DESBROCE DE TERRENO DUNAS HA 2,380.00 179.28 426,689.1
02.02 DESBROCE DE TERRENO LLANO HA 420.00 88.63 37,224.5
02.03 NIVELACION DE TERRENO DUNAS HA 2,380.00 433.83 1,032,513.3
02.04 NIVELACION DE TERRENO LLANO HA 420.00 97.06 40,763.9
02.05 SUBSOLADO DE TERRENO HA 0.00 353.40 0.0
02.06 REMOCION DE DESBROCE HA 2,800.00 30.95 86,659.8
COSTO DIRECTO 1,853,785.49
GASTOS GENERALES 44.33% 821,760.25
UTILIDAD 12.00% 222,454.26
SUBTOTAL 2,898,000.00$ 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00% 521,640.00
PRESUPUESTO TOTAL 3,419,640.00$ 
SERVICIO DE HABILITACION (LIMPIEZA Y NIVELACIÓN) DE TERRENO
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A continuación, detallamos el análisis de precios unitarios de cada partida del presupuesto. 
Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
Rendimiento GLB 1.00 Costo Unitario  $ 133,571.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
133,571
Und 10.00 5,000.00 50,000.00
Und 10.00 5,714.29 57,142.90
Und 4.00 3,035.71 12,142.84
Und 5.00 2,857.14 14,285.70
Partida 01.02 MOVILIZACION DE FACILIDADES DE OBRA
Rendimiento GLB 1.00 Costo Unitario  $ 45,520
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
45,520.00
Und 1.00 45,520.00 45,520.00
Partida 01.03 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento GLB 1.00 Costo Unitario  $ 34,122
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
28,705.76
HH 40.00 400.00 11.53 4,612.00
CADISTA HH 80.00 640.00 7.64 4,889.60
OPERADOR EQ PESADO HH 4.00 32.00 11.53 368.96
PEON HH 240.00 1,920.00 6.78 13,017.60
TOPOGRAFO HH 80.00 640.00 9.09 5,817.60
1,645.45
UND 2,000.00 0.65 1,300.00




% MO 0.05 28,705.76 1,435.29
ESTACION TOTAL INCLUYE BASTONES Y PRISMAS HE 80.00 640.00 2.00 1,280.00
NIVEL DIGITAL HE 80.00 640.00 1.65 1,056.00
Partida 01.04 HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES
Rendimiento GLB 0.20 Costo Unitario  $ 16,721
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
4,803.00
HH 1.00 50.00 11.53 576.50
CADISTA HH 1.00 50.00 7.64 382.00
PEON HH 10.00 500.00 6.78 3,390.00
TOPOGRAFO HH 1.00 50.00 9.09 454.50
2,000.00





% MO 0.05 4,803.00 240.15
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 HM 2.00 80.00 81.73 6,538.55














ESTACAS DE MADERA EUCALIPTO 1.20MX2"X.1/2"
CINTA PARA TOPOGRAFIA
Subcontratos
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE FACILIDAES DE OBRA
Descripcion de recurso
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRACTOR AGRICOLA
Descripcion de recurso
Subcontratos
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRACTOR D6
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRACTOR D8
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION CARGADOR FRONTAL
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 Partida 02.01 DESBROCE DE TERRENO DUNAS
Rendimiento HA 18.00 Costo Unitario  $ 179.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
35.11
HH 0.50 0.22 11.53 2.56
OPERADOR EQ PESADO HH 4.00 1.78 11.53 20.50
PEON HH 4.00 1.78 6.78 12.05
0.00
144.17
% MO 0.05 35.11 1.76
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 HM 2.00 0.89 81.73 72.65
CARGADOR FRONTAL CAT 962 HM 2.00 0.89 78.48 69.76
Partida 02.02 DESBROCE DE TERRENO LLANO
Rendimiento HA 36.00 Costo Unitario  $ 88.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
16.92
HH 0.25 0.06 11.53 0.64
OPERADOR EQ PESADO HH 4.00 0.89 11.53 10.25
PEON HH 4.00 0.89 6.78 6.03
0.00
71.71
% MO 0.03 16.92 0.51
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 HM 2.00 0.44 81.73 36.33
CARGADOR FRONTAL CAT 962 HM 2.00 0.44 78.48 34.88
Partida 02.03 NIVELACION DE TERRENO DUNAS
Rendimiento HA 14.85 Costo Unitario  $ 433.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
65.40
HH 1.00 0.54 11.53 6.21
OPERADOR EQ PESADO HH 6.00 3.23 11.53 37.27
PEON HH 6.00 3.23 6.78 21.92
0.00
368.43
% MO 0.03 65.40 1.96
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 HM 2.00 1.08 81.73 88.06
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8 HM 4.00 2.15 129.20 278.41
0.00
Partida 02.04 NIVELACION DE TERRENO LLANO
Rendimiento HA 27.00 Costo Unitario  $ 97.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
22.38
HH 0.20 0.06 11.53 0.68
OPERADOR EQ PESADO HH 4.00 1.19 11.53 13.67
PEON HH 4.00 1.19 6.78 8.04
0.00
74.67
% MO 0.03 22.38 0.67
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 HM 2.00 0.59 81.73 48.43
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 Tabla 4 Análisis de precios unitarios 
3.5.1.3 Cálculo de recursos-Histogramas 
• Histograma de equipos 
Del presupuesto tomamos datos necesarios para el cálculo de la cantidad de 
equipos (Horas máquinas por Ha y metrado). Al tener la consideración de plazo 
de ejecución de obra (03 meses) y horas máquina por mes (205 hm/mes), 
realizamos el cálculo de la cantidad de equipos necesarios para cada actividad. 
Tabla 5 Cantidad de equipos 
Partida 02.05 SUBSOLADO DE TERRENO
Rendimiento HA 3.60 Costo Unitario  $ 353.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
47.09
HH 0.25 0.56 11.53 6.41
OPERADOR EQ PESADO HH 1.00 2.22 11.53 25.62
PEON HH 1.00 2.22 6.78 15.07
0.00
306.30
% MO 0.03 47.09 1.41
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8 HM 1.00 2.22 129.20 287.11
RIPPER ADAPTADO HM 1.00 2.22 8.00 17.78
Partida 02.06 REMOCION DE DESBROCE
Rendimiento HA 54.00 Costo Unitario  $ 30.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
9.87
CAPATAZ HH 0.25 0.04 11.53 0.43
OPERADOR EQ PESADO HH 2.00 0.30 11.53 3.42
PEON HH 6.00 0.89 6.78 6.03
8.00
CONSUMIBLES GLB 1.00 8.00 8.00
13.08
% MO 0.03 9.87 0.30
























TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES80.00 1.00 80.00 0.25 205.00 1.56
CARGADOR FRONTAL CAT 962 HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES40.00 1.00 40.00 0.25 205.00 0.78
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 DESBROCE DE TERRENO DUNAS 0.89 2,380.00 2,115.56 3.00 205.00 3.44
CARGADOR FRONTAL CAT 962 DESBROCE DE TERRENO DUNAS 0.89 2,380.00 2,115.56 3.00 205.00 3.44
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 DESBROCE DE TERRENO LLANO 0.44 420.00 186.67 3.00 205.00 0.30
CARGADOR FRONTAL CAT 962 DESBROCE DE TERRENO LLANO 0.44 420.00 186.67 3.00 205.00 0.30
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 NIVELACION DE TERRENO DUNAS 1.08 2,380.00 2,564.31 3.00 205.00 4.17
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8 NIVELACION DE TERRENO DUNAS 2.15 2,380.00 5,128.62 3.00 205.00 8.34
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 NIVELACION DE TERRENO LLANO 0.59 420.00 248.89 3.00 205.00 0.40
TRACTOR AGRICOLA 680+ RUFAS NIVELACION DE TERRENO LLANO 0.59 420.00 248.89 3.00 205.00 0.40
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8 SUBSOLADO DE TERRENO 2.22 0.00 0.00 3.00 205.00 0.00
TRACTOR AGRICOLA 680 + CARRETA REMOCION DE DESBROCE 0.30 2,800.00 829.63 3.00 205.00 1.35
CAMIONETA 4X4 4.00
VAN 1.00
BUS CAP. 40 2.00
0.00 3.00 205.00 0.00
31.48
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Una vez realizado el cálculo se realiza una revisión más afinada de la necesidad 
real de los equipos y según el plazo de 03 meses generamos el Histograma de 
equipos: 
Tabla 6 Histograma de equipos en el tiempo 
Gráfico 26 Histograma de equipos pesados 





















TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES0 2 0 0 0 0 0 0 2 D6
CARGADOR FRONTAL CAT 962 HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES0 0 0 0 0 0 0 0 0 CF
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 DESBROCE DE TERRENO DUNAS 4 4 4 4 4 4 0 4 D6
CARGADOR FRONTAL CAT 962 DESBROCE DE TERRENO DUNAS 3 3 3 3 3 3 0 3 CF
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 DESBROCE DE TERRENO LLANO 1 1 1 1 1 1 1 D6
CARGADOR FRONTAL CAT 962 DESBROCE DE TERRENO LLANO 1 1 1 1 1 1 1 CF
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 NIVELACION DE TERRENO DUNAS 0 3 3 3 3 3 3 3 D6
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8 NIVELACION DE TERRENO DUNAS 0 8 8 8 8 8 8 8 D8
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 NIVELACION DE TERRENO LLANO 0 1 1 1 1 1 1 1 D6
TRACTOR AGRICOLA 680+ RUFAS NIVELACION DE TERRENO LLANO 0 4 4 4 4 4 4 4 TA
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8 SUBSOLADO DE TERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0 D8
TRACTOR AGRICOLA 680 + CARRETA REMOCION DE DESBROCE 6 6 6 6 6 6 6 6 TA
CAMIONETA 4X4 3 4 4 4 4 4 3 4 4X4
VAN 1 1 1 1 1 1 1 1 VAN
BUS CAP. 40 1 2 2 2 2 2 1 2 BUS















D6 7 9 9 9 9 9 4
D8 0 8 8 8 8 8 8
CF 4 4 4 4 4 4 0
TA 6 10 10 10 10 10 10






















Tiempo (Mes - Quarter)
Histograma de Equipo Pesado
D6 D8 CF TA TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
EQ L 5 7 7 7 7 7 5
EQ P 17 31 31 31 31 31 22
TOTAL 22 38 38 38 38 38 27
22























Tiempo (Mes - Quarter)
Histograma de Equipos Total
EQ L = Equipo Liviano
EQ P = Equipo Pesado
EQ P EQ L TOTAL
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• Histograma de mano de obra 
 
Del presupuesto tomamos datos necesarios para el cálculo de la cantidad de 
Mano de obra (Horas hombre por Ha y metrado). Al tener la consideración de 
plazo de ejecución de obra (03 meses) y horas hombre por mes (205 hh/mes), 
realizamos el cálculo de la cantidad de equipos necesarios para cada actividad. 
Tabla 7 Cantidad de Mano de obra 
Una vez realizado el cálculo se realiza una revisión más afinada de la necesidad real de 

















CAPATAZ TRAZO Y REPLANTEO 400.00 1.00 400.00 3 205 0.65
CADISTA TRAZO Y REPLANTEO 640.00 1.00 640.00 3 205 1.04
PEON TRAZO Y REPLANTEO 1920.00 1.00 1920.00 3 205 3.12
TOPOGRAFO TRAZO Y REPLANTEO 640.00 1.00 640.00 3 205 1.04
CAPATAZ HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES 50.00 1.00 50.00 3 205 0.08
CADISTA HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES 50.00 1.00 50.00 3 205 0.08
PEON HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES500.00 1.00 500.00 3 205 0.81
TOPOGRAFO HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES 50.00 1.00 50.00 3 205 0.08
OPERADOR HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES 0.00 1.00 0.00 3 205 0.00
CAPATAZ DESBROCE DE TERRENO DUNAS 0.22 2380.00 528.89 3 205 0.86
OPERADOR DESBROCE DE TERRENO DUNAS 1.78 2380.00 4231.11 3 205 6.88
PEON DESBROCE DE TERRENO DUNAS 1.78 2380.00 4231.11 3 205 6.88
CAPATAZ DESBROCE DE TERRENO LLANO 0.06 420.00 23.33 3 205 0.04
OPERADOR DESBROCE DE TERRENO LLANO 0.89 420.00 373.33 3 205 0.61
PEON DESBROCE DE TERRENO LLANO 0.89 420.00 373.33 3 205 0.61
CAPATAZ NIVELACION DE TERRENO DUNAS 0.54 2380.00 1282.15 3 205 2.08
OPERADOR NIVELACION DE TERRENO DUNAS 3.23 2380.00 7692.93 3 205 12.51
PEON NIVELACION DE TERRENO DUNAS 3.23 2380.00 7692.93 3 205 12.51
CAPATAZ NIVELACION DE TERRENO LLANO 0.06 420.00 24.89 3 205 0.04
OPERADOR NIVELACION DE TERRENO LLANO 1.19 420.00 497.78 3 205 0.81
PEON NIVELACION DE TERRENO LLANO 1.19 420.00 497.78 3 205 0.81
CAPATAZ SUBSOLADO DE TERRENO 0.56 0.00 0.00 3 205 0.00
OPERADOR SUBSOLADO DE TERRENO 2.22 0.00 0.00 3 205 0.00
PEON SUBSOLADO DE TERRENO 2.22 0.00 0.00 3 205 0.00
CAPATAZ REMOCION DE DESBROCE 0.04 2800.00 103.70 3 205 0.17
OPERADOR REMOCION DE DESBROCE 0.30 2800.00 829.63 3 205 1.35
PEON REMOCION DE DESBROCE 0.89 2800.00 2488.89 3 205 4.05
AYUDANTE MEC. EQUIPOS 1845.00 3 205 3.00
OP. EQ. LIVIANO 1.00 3 205 0.00
1.00 3 205 0.00
1.00 3 205 0.00
60.11
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Tabla 8 Cantidad de personal en el tiempo 
 




















CAPATAZ TRAZO Y REPLANTEO 1 0 0 0 0 0 0 1 CAPATAZ
CADISTA TRAZO Y REPLANTEO 1 1 1 1 1 1 1 1 TOP / CAD
PEON TRAZO Y REPLANTEO 3 3 3 3 3 3 3 3 PEON
TOPOGRAFO TRAZO Y REPLANTEO 1 1 1 1 1 1 1 1 TOP / CAD
CAPATAZ HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES0 1 0 1 CAPATAZ
CADISTA HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES0 0 0 0 TOP / CAD
PEON HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES0 2 0 2 PEON
TOPOGRAFO HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES0 0 0 0 0 0 0 0 TOP / CAD
OPERADOR HABILITACION E INSTALACION DE FACILIDADES0 2 0 0 0 0 0 0 2 OP.EQ.PESADO
CAPATAZ DESBROCE DE TERRENO DUNAS 1 1 1 1 1 1 1 CAPATAZ
OPERADOR DESBROCE DE TERRENO DUNAS 6 6 6 6 6 6 6 OP.EQ.PESADO
PEON DESBROCE DE TERRENO DUNAS 6 6 6 6 6 6 6 PEON
CAPATAZ DESBROCE DE TERRENO LLANO 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 CAPATAZ
OPERADOR DESBROCE DE TERRENO LLANO 2 2 2 2 2 2 2 OP.EQ.PESADO
PEON DESBROCE DE TERRENO LLANO 2 2 2 2 2 2 2 PEON
CAPATAZ NIVELACION DE TERRENO DUNAS 0 2 2 2 2 2 2 2 CAPATAZ
OPERADOR NIVELACION DE TERRENO DUNAS 0 12 12 12 12 12 12 12 OP.EQ.PESADO
PEON NIVELACION DE TERRENO DUNAS 0 12 12 12 12 12 12 12 PEON
CAPATAZ NIVELACION DE TERRENO LLANO 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 CAPATAZ
OPERADOR NIVELACION DE TERRENO LLANO 0 2 2 2 2 2 2 2 OP.EQ.PESADO
PEON NIVELACION DE TERRENO LLANO 0 2 2 2 2 2 2 2 PEON
CAPATAZ SUBSOLADO DE TERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPATAZ
OPERADOR SUBSOLADO DE TERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0 OP.EQ.PESADO
PEON SUBSOLADO DE TERRENO 0 0 0 0 0 0 0 0 PEON
CAPATAZ REMOCION DE DESBROCE 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 CAPATAZ
OPERADOR REMOCION DE DESBROCE 3 3 3 3 3 3 3 3 OP.EQ.PESADO
PEON REMOCION DE DESBROCE 12 12 12 12 12 12 12 12 PEON
AYUDANTE MEC. EQUIPOS 3 3 3 3 3 3 3 3 AYUD. MEC.
OP. EQ. LIVIANO 3 4 4 4 4 4 3 4 OP.EQ.LIVIANO
1 1 1 1 1 1 1 1 OP.EQ.LIVIANO
1 2 2 2 2 2 1 2 OP.EQ.LIVIANO
51.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 59.0 84.0
13
25 25 25 25 25
17
5
7 7 7 7 7
5
25
37 37 37 37 37
29
51
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3.5.2 Control de avance físico 
Para el seguimiento y control del avance físico del proyecto, uno de los formatos de control 
implementados es el ISP (Informe semanal de Producción), el cual considera los siguientes 
cuadros de control: 
• Informe de seguridad: 
Se realiza el registro de cantidad de personal, horas hombre propios y de terceros, 
incidentes con daño a la persona y a la propiedad, con el fin de realizar un mayor 
seguimiento y control de la efectividad de las horas hombre. 
Tabla 9 Informe de seguridad 
• Informe de variaciones de alcance y venta: 
Considera la variación del alcance (metrado) y venta de cada partida de control 
realizando un comparativo de venta entre el contrato original, proyectado anterior 
(semana pasada) y el proyectado actual (semana de seguimiento). 
 En este cuadro se puede obtener el porcentaje de incidencia de cada actividad en 
función a la venta. 
Tabla 10 Informe de variación de alcance y venta 
 
A1 INFORME  DE  SEGURIDAD
SEMANA ACUMULADO 
PROPIAS 7,887 22,490 CON DAÑO A LA PERSONA : SEMANA ACUMULADO REACTIVOS :
TERCEROS 763 763 TRIVIAL Frecuencia (máx.. 1.8)
TOTAL 8,650 23,253 INCAPACITANTE Severidad (máx.. 30)
SEMANA PICO MAX FATAL Accidentabilidad (máx.. 1)
PROPIOS 124 117 CON DAÑO A LA PROPIEDAD : PROACTIVOS :
TERCEROS 11 11 N° - CANTIDAD 1.00 4.00 Índice de capacitación (min. 2.8) 3.68%





 INDICADORES (Acum. a fecha de corte)REGISTRO DE PERSONAL EN OBRA
    DIAS PERDIDOS





En la semana hubo un incidente con daño a la propiedad el día 29 /05/14 (raspadura de guardafango lado posterior derecho), el daño causado asciende a $ 100.
NRO TRABAJADORES 
HORAS HOMBRE 
A2 INFORME DE VARIACIONES DE ALCANCE Y VENTA 
VARIACION EN METRADO DE OBRA VARIACION EN VENTA DE OBRA VARIACION & INCIDENCIA VENTA 
CONTRATO PROYECTADO PROYECTADO AUTORIZAOD CONTRATO PROYECTADO PROYECTADO AUTORIZAOD % VARIACION % INCIDENCIA
ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL A LA FECHA ORIGINAL ANTERIOR ACTUAL A LA FECHA ACTUAL ACTUAL 
#01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN Glb 1.00 1.00 1.00 ## 1.00 179,091.44 179,091.44 179,091.44 179,091.44 179,091.44 6.18%
#02 TRAZO Y REPLANTEO Glb 1.00 1.00 1.00 ## 1.00 34,122.50 34,122.50 34,122.50 34,122.50 34,122.50 1.18%
#03
HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE 
FACILDADES
Glb 1.00 1.00 1.00 ## 1.00 16,720.97 16,720.97 16,720.97 16,720.97 16,720.97 0.58%
#04 FRENTE NORTE - DESBROCE Ha 1,400.00 1,400.00 1,400.00 ## 1,400.00 165.68 231,956.76 231,956.76 231,956.76 231,956.76 8.00%
#05 FRENTE NORTE - NIVELACIÓN Ha 1,400.00 1,400.00 1,400.00 ## 1,400.00 383.31 536,638.62 536,638.62 536,638.62 536,638.62 18.52%
#06
FRENTE NORTE - REMOCIÓN 
DESBROCE
Ha 1,400.00 1,400.00 1,400.00 ## 1,400.00 30.95 43,329.91 43,329.91 43,329.91 43,329.91 1.50%
#07 FRENTE SUR - DESBROCE Ha 1,400.00 1,400.00 1,400.00 ## 1,400.00 165.68 231,956.76 231,956.76 231,956.76 231,956.76 8.00%
#08 FRENTE SUR - NIVELACIÓN Ha 1,400.00 1,400.00 1,400.00 ## 1,400.00 383.31 536,638.62 536,638.62 536,638.62 536,638.62 18.52%
#09
FRENTE SUR - REMOCIÓN 
DESBROCE
Ha 1,400.00 1,400.00 1,400.00 ## 1,400.00 30.95 43,329.91 43,329.91 43,329.91 43,329.91 1.50%
VENTA 2,898,000.00 2,898,000.00 2,898,000.00 2,898,000.00 63.97%
COSTO DIRECTO 1,853,785.49 1,853,785.49 1,853,785.49 1,853,785.49 63.97%
COSTO INDIRECTO 821,760.25 821,760.25 821,760.25 821,760.25 28.36%
MARGEN - 
UTILIDAD
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• Informe de Avance físico y porcentaje (%) 
Comparativo entre el avance programado y el real en la semana de seguimiento, 
así como en el acumulado, tanto en metrado (cada partida con su unidad de 
medida) así como en porcentaje de avance (%) por cada actividad. 
Tabla 11 Informe de avance físico y porcentaje 
Dentro de este informe se considera el porcentaje de avance total obtenido de una 
curva S y el 3w LookAhead (Proyección de las 3 semanas siguientes). 
 
• Curva S: 
Gráfico compuesto por 03 líneas curvas que representan: Curva de plan actual, 
curva de avance real y curva de avance proyectado. 
Tabla 12 Control de avance físico Plan replanteo y actual 
A3 INFORME DE AVANCE - FISICO y %  
1-Jun 8-Jun 15-Jun
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL al al al
UND / SEM UND / SEM UND / SEM UND / SEM % % % % 7-Jun 14-Jun 21-Jun
#01 Glb 0.06 0.06 ## 0.24 0.24 5.88% 5.88% 23.53% 23.53% 0.06 0.06 0.06
#02 Glb 0.06 0.06 ## 0.24 0.24 5.88% 5.88% 23.53% 23.53% 0.06 0.06 0.06
#03 Glb 0.06 0.06 ## 0.24 0.24 5.88% 5.88% 23.53% 23.53% 0.06 0.06 0.06
#04 Ha 100 129.45 ## 306 602.93 7.17% 9.25% 21.83% 43.07% 50.00 50.00 50.00
#05 Ha 92 155.46 ## 218 382.55 6.58% 11.10% 15.58% 27.32% 85.00 90.00 90.00
#06 Ha 93 62.46 ## 282 217.66 6.67% 4.46% 20.14% 15.55% 85.00 90.00 95.00
#07 Ha 100 36.48 ## 306 231.54 7.17% 2.61% 21.83% 16.54% 100.00 100.00 105.00
#08 Ha 92 62.88 ## 218 175.27 6.58% 4.49% 15.58% 12.52% 100.00 105.00 105.00
#09 Ha 93 104.42 ## 282 117.29 6.67% 7.46% 20.14% 8.38% 100.00 105.00 105.00





AVANCE GLOBAL DE OBRA 
AVANCE % 
SEMANAL ACUMULADO
HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE 
FACILDADES
FRENTE NORTE - DESBROCE
FRENTE NORTE - NIVELACIÓN
FRENTE NORTE - REMOCIÓN DESBROCE
FRENTE SUR - DESBROCE





FRENTE SUR - REMOCIÓN DESBROCE
FRENTE SUR - NIVELACIÓN
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
TABLA DE CONTROL DE AVANCE FISICO : PLAN, REPLAN Y ACTUAL (SEMANA Y ACUMULADO)
PROGRAMAS REAL PROYECCION
Cierre al Contrato Anterior Plan Actual Semana Real Semana Proyección
03-May-14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10-May-14 1.21% 1.21% 1.21% 2.73% 2.73%
17-May-14 5.47% 5.47% 5.47% 4.50% 7.23%
24-May-14 11.95% 11.95% 11.95% 7.80% 15.03%
31-May-14 18.70% 18.70% 18.70% 6.90% 21.94% 6.90% 21.94%
07-Jun-14 25.44% 25.44% 25.44% 6.00% 27.94%
14-Jun-14 32.19% 32.19% 32.19% 6.12% 34.06%
21-Jun-14 38.94% 38.94% 38.94% 6.12% 40.18%
28-Jun-14 45.68% 45.68% 45.68% 6.12% 46.30%
05-Jul-14 52.43% 52.43% 52.43% 6.12% 52.43%
12-Jul-14 59.17% 59.17% 59.17% 6.75% 59.17%
19-Jul-14 65.92% 65.92% 65.92% 6.75% 65.92%
26-Jul-14 72.66% 72.66% 72.66% 6.75% 72.66%
02-Aug-14 79.41% 79.41% 79.41% 6.75% 79.41%
09-Aug-14 86.15% 86.15% 86.15% 6.75% 86.15%
16-Aug-14 92.70% 92.70% 92.70% 6.54% 92.70%
23-Aug-14 97.21% 97.21% 97.21% 4.51% 97.21%
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Gráfico 29 Curva S de producción acumulada 
 
 
• 3WLA (Avance para las siguientes 03 semanas): 
Una vez que se tiene nuestro avance acumulado real podemos obtener nuestro 
saldo de obra. En función a este saldo de obra es que se proyectan las 03 semanas 
siguientes tanto en metrados como en detallas las actividades que corresponden. 
Tabla 13  3WLA - Descripción de avance para las siguientes 3 semanas 
 
 
CURVA S DE PRODUCCION - ACUMULADA












































Real Contrato Anterior Plan Actual Proyección










FASES DE CONTROL DE OBRA 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
FRENTE SUR - DESBROCE
FRENTE NORTE - REMOCIÓN 
DESBROCE
TRAZO Y REPLANTEO
HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE 
FACILDADES
FRENTE NORTE - DESBROCE
FRENTE NORTE - NIVELACIÓN
Se planifica la llegada a obra de los siguientes equipos: (02) retroexcavadoras, para mejorar l aentrega de pivots.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 3WLA 
Topografía coordinará con el área de topografía del cliente para el replanteo de los pivots a seguir ejecutando.
Se culminaron con las facilidades del campamento.
Esta actividad se encuentra adelantada en el aacumulado y deberá continuar así para evitar un cuello de botella a la actividad de nivelación hy entrega de pivots.
Se vienen realizando con dos frentes de trabajo, debidfo que es la zona topografica más accidentada; para mantener la entrega semanal de un pivot por frente.
Se tiene que mehjorar el rendimiento de entrega y se planifica aumentar el numerto de tractores agricolas con rufas, se define esta semana evaluando los rendimientos diarios.
Esta actividad se viene recuperando respectoa al cumulado planificado; se inició después de la fecha programada.
Esta semana se definine al necesidad de movilizar mayores recursos para recuperar lo planificado.
Por el inicio tardio se aumentó un tractor agrícola adicional para recuperar avance acumulado planificado.
FRENTE SUR - NIVELACIÓN
FRENTE SUR - REMOCIÓN DESBROCE
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Tabla 14  3WLA 
• Logros y riesgos: 
Se realizan observaciones que permiten un panorama general de la gestión que se 
tiene del proyecto. Tenemos logros y oportunidades y riesgos y preocupaciones. 
3.5.3 Control de productividad de equipos 
En este proyecto se realizó la implementación del control de productividad de los equipos con 
unidad de medida en “Ha/H-M” (Hectárea por hora máquina). Es decir, este control te permite 
saber cuál es la tendencia que tienen los equipos, la cantidad de hectáreas que pueden avanzar 
los trabajos por hora maquina en los diferentes frentes de trabajo. 
El control se estructuró de la siguiente manera: 
• Desbroce de terreno – Frente Norte  
• Desbroce de terreno – Frente Sur  
• Nivelación de terreno – Frente Norte  
• Nivelación de terreno – Frente Sur  
• Remoción de terreno – Frente Norte  
• Remoción de terreno – Frente Sur  
Dentro de cada frente se consideran los siguientes datos obtenidos de campo que permitirán 
obtener las ratios por día y acumulado. Se ingresan los datos diariamente: 
• Producción del periodo (ha): Se completa el avance diario de producción. 
• Hm-Tractor D6 (h-m): Se completa con las Horas máquina del equipo. 
• Hm-Cargador frontal (h-m): Se completa con las Horas máquina del equipo. 
• Hm-Tractor D8 (h-m): Se completa con las Horas máquina del equipo. 
Estos resultados se miden con la ratio inicial de planificación. 
PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN - 3WLA
SEM SEM SEM SEM SEM SEM
23 24 25 23 24 25
1.00 0.24 SEM 0.06 0.06 0.06 6% 6% 6%
ACUM 0.29 0.35 0.41 29% 35% 41%
1.00 0.24 SEM 0.06 0.06 0.06 6% 6% 6%
ACUM 0.29 0.35 0.41 29% 35% 41%
1.00 0.24 SEM 0.06 0.06 0.06 6% 6% 6%
ACUM 0.29 0.35 0.41 29% 35% 41%
1,400.0 602.9 SEM 50.00 50.00 50.00 4% 4% 4%
ACUM 652.93 702.93 752.93 47% 50% 54%
1,400.0 382.5 SEM 85.0 90.0 90.0 6% 6% 6%
ACUM 467.5 557.5 647.5 33% 40% 46%
1,400.0 217.7 SEM 85.0 90.0 95.0 6% 6% 7%
ACUM 302.7 392.7 487.7 22% 28% 35%
1,400.0 231.5 SEM 100.0 100.0 105.0 7% 7% 8%
ACUM 331.5 431.5 536.5 24% 31% 38%
1,400.0 175.3 SEM 100.0 105.0 105.0 7% 8% 8%
ACUM 275.3 380.3 485.3 20% 27% 35%
1,400.0 117.3 SEM 100.0 105.0 105.0 7% 8% 8%
ACUM 217.3 322.3 427.3 16% 23% 31%
#08 FRENTE SUR - NIVELACIÓN Ha
#07 FRENTE SUR - DESBROCE Ha
#09











FRENTE NORTE - REMOCIÓN 
DESBROCE
Ha
FRENTE NORTE - NIVELACIÓN Ha
Glb
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
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Tabla 15 Base de datos productividad 
Resultados de productividad de equipos 
El control de productividad de equipos se realizó diariamente por cada frente de trabajo, 
obteniendo los siguientes resultados comparados con el plan inicial: 
 
Tabla 16 Control de productividad por frente de trabajo 
 
 
20.01 Desbroce de Terreno - Frente Norte 26-Ago 27-Ago 28-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago
Ratio Presupuesto 0.50 0.50               0.50               0.50               0.50               0.50               0.50               
Ratio Acumulado 0.91               0.91               0.91               0.91               0.91               -                 
Ratio Diario -                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.04 Desbroce de Terreno - Frente Sur 26-Ago 27-Ago 28-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago
Ratio Presupuesto 1.00 1.00               1.00               1.00               1.00               1.00               1.00               
Ratio Acumulado 0.61               0.61               0.61               0.61               0.61               -                 
Ratio Diario -                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.02 Nivelación de Terreno  - Frente Norte 26-Ago 27-Ago 28-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago
Ratio Presupuesto 0.28 0.28               0.28               0.28               0.28               0.28               0.28               
Ratio Acumulado 0.16               0.16               0.16               0.16               0.16               -                 
Ratio Diario -                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.05 Nivelación de Terreno  - Frente Sur 26-Ago 27-Ago 28-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago
Ratio Presupuesto 0.75 0.75               0.75               0.75               0.75               0.75               0.75               
Ratio Acumulado 0.32               0.32               0.32               0.32               0.32               -                 
Ratio Diario -                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.03 Remoción de desbroce - Frente Norte 26-Ago 27-Ago 28-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago
Ratio Presupuesto 3.00 3.00               3.00               3.00               3.00               3.00               3.00               
Ratio Acumulado 0.55               0.55               0.55               0.55               0.55               -                 
Ratio Diario -                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.06 Remoción de desbroce - Frente Sur 26-Ago 27-Ago 28-Ago 29-Ago 30-Ago 31-Ago
Ratio Presupuesto 3.00 3.00               3.00               3.00               3.00               3.00               3.00               
Ratio Acumulado 0.86               0.86               0.86               0.86               0.86               -                 
Ratio Diario -                 -                 -                 -                 -                 -                 
20.02 Nivelación de Terreno  - Frente Norte Ratio HH/Ha Und 25-May 26-May 27-May 28-May 29-May
Ratio Meta
Producción del  Periodo ha 0.0 42.9 16.0 17.6 33.1
Producción Acumulada ha 251.3 294.2 310.3 327.9 361.0
HM - Tractor D6 H-M 32.5 30.0 33.0 27.9
HM Acumuladas -Tractor D6 H-M 355.2 387.7 417.7 450.7 478.6
HM - Tractor D8 H-M 10.9 68.7 34.4 51.7 50.6
HM Acumuladas -Tractor D8 H-M 757.2 825.9 860.3 912.0 962.6
HM - Tractor Agricola c/Rufa H-M 1.6 20.0 35.8 30.6 26.3
HM Acumuladas - Tractor Agricola c/Rufa H-M 309.0 329.0 364.8 395.4 421.7
Ratio Diario ha/H-M -                    0.35                  0.16                  0.15                  0.32                  
Ratio Acumulado 0.275                ha/H-M 0.18                  0.19                  0.19                  0.19                  0.19                  
12.50                121.20              100.20              115.30              104.80              
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
   
43 
 
Como se puede observar: 
• Desbroce de terreno – Frente Norte: Ratio plan 0.5 – ratio real 0.91  
• Desbroce de terreno – Frente Sur: Ratio plan 1.0 – ratio real 0.61 
• Nivelación de terreno – Frente Norte: Ratio plan 0.28 – ratio real 0.16 
• Nivelación de terreno – Frente Sur: Ratio plan 0.75 – ratio real 0.32 
• Remoción de terreno – Frente Norte: Ratio plan 3.0 – ratio real 0.55 
• Remoción de terreno – Frente Sur: Ratio plan 3.0 – ratio real 0.86 
Gráfico 30 Desbroce - Ratio plan diario y acumulado 
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Se concluye que la producción real de los equipos por hectárea ha sido menor 
comparado a lo planificado inicialmente, pues se ha necesitado mayor cantidad de horas 
máquina para la producción requerida. Este se debe a lo accidentado que ha sido el terreno. 
Tabla 17 Resumen ratios de productividad 
 
Gráfico 32 Desbroce - Resumen ratios de productividad 
 
 
RESUMEN DE RATIOS DE PRODUCTICIDAD (EQUIPOS) 6/06/2019
SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 SEM 08 SEM 09 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14
10-May 17-May 24-May 31-May 7-Jun 14-Jun 21-Jun 28-Jun 5-Jul 12-Jul 19-Jul 26-Jul 2-Ago 9-Ago
Desbroce de Terreno - Frente Norte 0.91 1.60 0.67 0.23 0.98 0.86 1.29 1.04 1.08 1.54 0.94 0.62 0.81 0.00 0.00
Has 1,328.7 215.1 243.3 16.1 139.3 54.9 90.0 95.0 95.0 95.0 45.1 109.2 130.8 0.0 0.0
HM 1,467.7 134.3 363.2 68.5 142.4 63.6 69.8 91.3 87.8 61.7 48.1 175.2 161.8 0.0 0.0
Desbroce de Terreno - Frente Sur 0.62 0.00 1.03 1.08 1.10 0.33 0.26 0.43 0.59 0.57 0.56 0.96 0.54 0.71 0.62
Has 1,461.1 0.0 78.1 114.3 39.2 37.1 44.7 91.1 158.4 118.0 108.0 177.1 118.3 144.6 232.5
HM 2,361.9 0.0 75.7 106.1 35.7 111.8 174.1 210.1 266.9 208.0 193.1 185.1 217.6 203.3 374.4
Nivelación de Terreno  - Frente Norte 0.16 0.05 0.16 0.20 0.22 0.12 0.16 0.19 0.18 0.17 0.15 0.16 0.15 0.12 0.13
Has 1,328.7 5.0 86.3 160.0 137.2 79.0 120.9 137.7 98.9 97.2 113.9 102.7 69.6 56.6 63.9
HM 8,117.3 94.5 523.7 803.2 620.1 666.3 737.5 728.8 555.5 575.9 742.1 634.6 475.1 462.0 498.0
Nivelación de Terreno  - Frente Sur 0.36 0.00 0.00 0.98 0.46 0.30 0.55 0.30 0.50 0.33 0.29 0.40 0.29 0.27 0.26
Has 1,283.4 0.0 0.0 107.5 67.8 39.0 95.0 50.5 130.8 127.6 107.3 163.6 107.3 86.4 200.6
HM 3,610.8 0.0 0.0 110.1 147.7 129.3 172.1 166.1 262.2 385.6 366.9 413.4 367.4 325.6 764.4
Remoción de desbroce - Frente Norte 0.55 0.00 1.03 0.62 0.58 0.35 0.55 0.56 0.65 0.45 0.54 0.71 0.65 0.37 0.52
Has 1,328.7 0.0 88.2 70.3 72.8 80.1 111.3 142.6 119.4 120.7 143.3 131.1 96.1 63.2 89.7
HM 2,404.1 0.0 85.5 112.5 125.3 228.2 201.0 256.4 184.6 270.4 266.7 183.4 147.2 169.0 173.9
Remoción de desbroce - Frente Sur 0.87 0.00 0.00 0.36 0.62 1.59 2.79 0.89 1.07 1.21 0.70 1.00 0.80 0.81 0.82
Has 1,213.4 0.0 0.0 30.5 86.8 71.5 71.0 55.9 112.3 155.2 125.4 150.4 106.8 79.3 168.4
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Gráfico 33 Nivelación- Resumen ratios de productividad 
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3.5.4 Costo de equipos por hectárea (Ha) 
 
Las hectáreas en las que se realizaron los trabajos (Frente norte y frente sur) están compuestos 
por áreas circulares denominados “Pivot”, cada uno compuesto por  95.03 Ha. En total se 
realizó el control de 31 de estas áreas. 
 
Para el control se realizó la implementación del formato “Resultado por pivot” el que permitió 





• De los controles anteriores podemos obtener las horas máquinas ya sea por 
cada equipo o por cada actividad. 
 
Tabla 18 Datos hora máquina de equipos 
 
• Se realiza un comparativo de las horas maquina previstas con las reales. 
• Se realiza un comparativo del costo previsto con las reales (Precio unitario 
multiplicado por las horas máquina). 
• Estos comparativos se pueden realizar según la actividad (Desbroce, 
nivelación y desbroce) o por tipo de equipo, pues según la base de datos nos 
permite realizarlo.  
• Se obtiene el ratio de ha/Hm. 
• Se registra la fecha de inicio y fin con lo que se permite obtener el rendimiento 
diario real (Metrado total / Días efectivos) 
• Se obtiene el cuadro comparativo: 
Frente Horas Maq Costo
Frente Sur - Desbroce 325                 16,988           
Cargador Frontal
50 154                 7,700             
Tractor D6
51 34                   1,709             
55 138                 7,579             
Frente Sur - Nivelación 215                 9,422             
Tractor Agricola - Rufa
30 92                   2,772             
Tractor D6
51 26                   1,326             
55 97                   5,324             
Frente Sur - Remoción Desbroce 78                   2,083             
Retroexcavadora
23 39                   890                 
Tractor Agrícola - Carreta
30 40                   1,193             
619                 28,492           
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Tabla 19 Panel de indicares – Pivot 76 
Según este panel de control del Pivot 76 se infiere que el costo por hectárea real frente al 
previsto es menor respecto al planificado, lo que quiere decir es que existe un margen a favor 
(Plan $370/ha, Real $300/ha). Este panel se realizó para cada uno de los 31 pivot obteniendo 
un cuadro resumen: 





PANEL DE INDICADORES POR PIVOT Real Meta
PIVOT 76 95.03 Finalizado Incio 16-jun
Frente Sur Fin 26-jun
Grado de Dificultad 1 Dias Efectivos 9
Ratio Pivot 0.154                             
Real Previsto Brecha Real Previsto Brecha Real Meta Ha/Dia 10.6                               
Desbroce 325.3 165.4        -159.9 16,988      8,503        -8,484 0.29          0.78               Costo Eq (ppto) $35,136
Nivelación 215.2 333.4        118.2 9,422        21,184      11,762 0.44          0.18               Costo Eq (real) $28,492
Remoción Desbroce 78.45 187.0        108.6 2,083        5,449        3,367 1.21          0.58               Costo Ha (ppto) $370
Total 618.95 685.8        66.9 28,492      35,136      6,644 Costo Ha (real) $300
Real Previsto Brecha Real Previsto Brecha
Cargador Frontal 154 83.2           -70.8 $7,700 $4,201 -3,499 
Tractor Agrícola - Carreta 39.75 116.1        76.3 $1,193 $3,676 2,483
Tractor Agricola - Rufa 92.4 82.2           -10.2 $2,772 $2,465 -307 
Tractor D6 294.1 135.1        -159.0 $15,937 $7,149 -8,789 
Tractor D8 0 198.4        198.4 $0 $15,873 15,873
Retroexcavadora 38.7 70.9           32.2 $890 $1,773 883
Total 618.95 685.8        66.9 $28,492 $35,136 6,644
COMENTARIOS
Actividad
Horas Maquina Costos Ratios Ha/HM
Equipos
Horas Maquina Costos
Costo Ha US$ Costo total K US$ Horas Maquina
Real 300 28.5 619










INDICADORES - PIVOT 76
PIVOT
62 69 77 78 86 63 95 85 87 70 76 79 96
Dificultad 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 3
Status Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado
Area (Ha) 95.03           95.03           54.99           95.03           95.03           95.03           64.25           95.03           95.03           95.03           95.03           95.03           93.31           
HM Total 719               849               288               715               335               705               307               647               1,168           767               619               651               1,389           
N° Dias 14                 11                 15                 16                 12                 14 16 21 28 14 9 7 34
Ratio Pivot (Ha/HM) 0.13              0.11              0.19              0.13              0.28              0.13              0.21              0.15              0.08              0.12              0.15              0.15              0.07              
Avance (Ha/Dia) 6.79              8.64              3.67              5.94              7.92              6.79              4.02              4.53              3.39              6.79              10.56           13.58           2.74              
Costo Equipo (ppto) US$ 35,136         35,136         20,331         35,136         35,136         35,136         23,755         35,136         35,136         35,136         35,136         35,136         34,499         
Costo Equipo (real) US$ 41,791         47,394         13,217         41,269         14,950         41,116         13,259         29,229         62,841         45,775         28,492         39,671         76,211         
Costo Equipos x Ha (ppto) US$ 370               370               370               370               370               370               370               370               370               370               370               370               370               
Costo Equipos x Ha (real) US$ 440               499               240               434               157               433               206               308               661               482               300               417               817               
BRECHA US$
62 69 77 78 86 63 95 85 87 70 76 79 96
Brecha x Pivot -6,654          -12,257        7,114           -6,133          20,186         -5,980          10,497         5,907           -27,704        -10,638        6,644           -4,535          -41,711        
Brecha x Hectarea -70                -129             129               -65                212               -63                163               62                 -292             -112             70                 -48                -447             
Descripción
Descripcion
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Tabla 21 Panel de indicadores totales 
 
3.5.5 Control con resultado operativo 
Según el proceso de ejecución de un proyecto y en este caso nuestro proyecto, ya se realizó la 
etapa de planificación inicial en la que se plasman nuestros recursos plan inicial, la etapa de 
ejecución en la que se realiza la implementación de formatos de control que nos van a permitir 
obtener información para realizar el siguiente formato de control, el resultado operativo 








Gráfico 35 Costo HaxPivot 
Cuando iniciamos el proyecto realizamos un resultado operativo meta (mes cero de ejecución), 
informe que se base en datos netamente teóricos, del presupuesto inicial. Con el pasar de los 
PIVOT
97 68 75 84 88 83 98 74 80
Dificultad 2 1 1 1 3 2 3 2 3
Status Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado
Area (Ha) 95.03             86.26 95.03             95.03             95.03             95.03             95.03             95.03             95.03             
HM Total 789                 365.5 487.20           606.80           813.30           530.90           627.90           479.40           815.00           
N° Dias 20 9 9 11 9 10 10 12 13
Ratio Pivot (Ha/HM) 0.12                0.24                0.20                0.16                0.12                0.18                0.15                0.20                0.12                
Avance (Ha/Dia) 4.75                9.58                10.56             8.64                10.56             9.50                9.50                7.92                7.31                
Costo Equipo (ppto) US$ 35,136           31,893           35,136           35,136           35,136           35,136           35,136           35,136           35,136           
Costo Equipo (real) US$ 46,430           14,447           21,594           26,737           45,773           23,603           33,123           20,036           46,113           
Costo Equipos x Ha (ppto) US$ 370                 370                 370                 370                 370                 370                 370                 370                 370                 
Costo Equipos x Ha (real) US$ 489                 167                 227                 281                 482                 248                 349                 211                 485                 
BRECHA US$
97 68 75 84 88 83 98 74 80
Brecha x Pivot -11,294          17,446           13,543           8,399             -10,637          11,533           2,013             15,101           -10,977          




67 71 66 73 64 65 82 72 81
Dificultad 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Status Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado
Area (Ha) 95.03             95.03             95.03             95.03             95.03             95.03             95.03             95.03             95.04             2,865                  
HM Total 582.90           1,102.30        614.20           538.00           873.10           753.20           653.40           650.00           644.50           21,086                
N° Dias 13 15 15 13 14 15 12 12 12 435                     
Ratio Pivot (Ha/HM) 0.16                0.09                0.15                0.18                0.11                0.13                0.15                0.15                0.15                0.14                    
Avance (Ha/Dia) 7.31                6.34                7.31                7.31                6.79                6.34                7.92                7.92                7.92                6.59                    
Costo Equipo (ppto) US$ 35,136           35,135           35,135           35,135           35,135           35,136           35,135           35,135           35,138           1,059,154          
Costo Equipo (real) US$ 26,648           64,367           29,439           24,173           47,690           42,862           29,346           33,728           27,440           1,098,763          
Costo Equipos x Ha (ppto) US$ 370                 370                 370                 370                 370                 370                 370                 370                 370                 370                     
Costo Equipos x Ha (real) US$ 280                 677                 310                 254                 502                 451                 309                 355                 289                 384                     
BRECHA US$
67 71 66 73 64 65 82 72 81
Brecha x Pivot 8,488             -29,231          5,696             10,963           -12,555          -7,725            5,789             1,407             7,698             -39,609              







62 69 77 78 86 63 95 85 87 70 76 79 96 97 68 75 84 88 83 98 74 80 67 71 66 73 64 65 82 72 81
Real 44 49 24 43 15 43 20 30 66 48 30 41 81 48 16 22 28 48 24 34 21 48 28 67 31 25 50 45 30 35 28
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meses (a partir del mes 01), este informe se actualiza con datos reales incurridos que servirán 
para la proyección hasta llegar al resultado final de obra. 
A  continuación detallaremos la información necesaria para la elaboración del resultado 
operativo 
3.5.6 Resultado operativo meta 
Este informe se compone de dos formatos entrelazados entre sí: 
• RO-07-Olmos-Dolares-Cero: Se registran los costos por rubros (Materiales, mano de 
obra, equipos, fletes, supervisión, gastos generales y utilidad). Dentro de cada rubro se 
maneja las fases de control (Trabajos preliminares, desbroce, nivelación, limpieza e 
indirectos). Ejm: 






PREVISTO REAL may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL 2015 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
10.00 TRABAJOS PRELIMINARES
TOTAL  FASE 10.00 (Dólares) -$                   -$                   -$                   2,568$               500$                  500$                  500$                  -$                   4,068$               -$                   4,068$               




TOTAL MATERIALES 20.00 (Dólares) -$                   -$                   -$                   -$                   127,644$           184,232$           130,052$           79,078$             -$                    521,007$           521,007$           
TOTAL MATERIALES 20.00(Soles) -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 340,003$           462,194$           306,297$           176,453$           -$                    1,284,947$       1,284,947$       
30.00 INDIRECTOS
TOTAL Sub fase 10.50 (Dólares) -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   S/. 0 S/. 0
TOTAL Sub fase 10.50 (Soles) -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -$                   
40.00 UTILIDAD
TOTAL 40.00 (Dólares) -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   S/. 0 S/. 0
TOTAL 40.00 (Soles) -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -$                   
50.00 RIESGOS
TOTAL 50.00 (Dólares) -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   S/. 0 S/. 0
TOTAL 50.00 (Soles) -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -$                   
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• RO-05-Olmos-Dolares-Cero: Se registran los costos por actividad (Preliminares, 
movimiento de tierra, indirectos, utilidad). Dentro de cada actividad  se encuentran los 
rubros (Materiales, mano de obra, equipos, fletes, supervisión, gastos generales y utilidad). 
Tabla 23 Ro-05 – Olmos-Dólares- Cero 
Como RESULTADO OPERATIVO META, se presenta el resumen considerándose 
un margen final de obra de 7.10% en un periodo total de obra de 5 meses. 
3.5.7 Resultado operativo mensual 
 
Una vez iniciado el proyecto, se obtiene información real mes a mes de los recursos realmente 
incurridos, lo que se considerará como costo mensual acumulado y cuyos ratios nos servirán 
para la actualización de la proyección y poder verificar si el margen final de obra se mantendrá 
según el resultado meta o deberá ser impactado y con esto variar dicho porcentaje. 
 
• Materiales-Salidas de Almacén 
 
De administración de obra específicamente de Almacén obtenemos el reporte de 
salidas (Consumo de materiales) los cuales incluyen combustible, consumibles de 
oficina, equipos de protección personal, herramientas manuales, etc. Sin embargo para 
may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 ACTUAL ACTUAL
VENTA -                      -                      535,286            774,314              967,893              620,507              2,898,000                        2,898,000.00                
Contractual -                      -                      535,286            774,314              967,893              620,507              -                      2,898,000                        2,898,000.00                
-                      -                      -                                  -                               
Ejecutado NO Valorizado -                      -                      -                    -                                  
Valorizado NO Ejecutado
COSTO -                      -                      603,132            813,675              653,502              535,133              86,714                2,692,155                        2,692,155                     
Materiales -                      -                      130,213            184,732              130,552              79,578                -                      525,075                           525,075                        
Mano de Obra -                      -                      90,482              123,773              110,014              94,542                1,885                  420,695                           420,695                        
Subcontratos -                                  
Equipos -                                  
 - Propios -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                      -                                  -                               
 - Terceros -                      -                      174,088            380,950              287,964              196,340              -                      1,039,342                        1,039,342                     
Fletes -                                  
 - Propios -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                      -                                  -                               
 - Terceros -                      -                      58,273              600                     600                     43,583                -                      103,056                           103,056                        
Supervisión -                      -                      58,024              65,835                65,835                65,835                42,562                298,091                           298,091                        
Gastos Generales -                      -                      92,054              57,785                58,537                55,255                42,267                305,897                           305,897                        
Costo Riesgo -                                  
Stock -                      -                      -                    -                      -                      -                      -                      -                                  -                               
-                                  -                               
MARGEN PONDERADO -                      -                      38,021              55,000                68,749                44,075                -                      205,845                           205,845                        
% 0.00% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10%
COSTO APLICADO -                      497,264            719,315              899,144              576,432              -                      2,692,155                        2,692,155.11               
RESULTADO PENDIENTE -                      -                    
ACTIVOS -                      
PROVISIONES -                      
DIFERENCIA DE MARGENES:
 - ACTIVO                    (margen prestado) -                      
 - PROVISION           (margen de reserva) -                      
CONTINGENCIAS (Mayor Margen) -                      
RIESGOS
MARGEN DIRECTO -                      -                      -67,847             -39,360               314,391              85,374                -86,714               205,845                           205,845                        
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este rubro en este proyecto, consideramos como materiales únicamente el combustible, 
los otros materiales están considerados dentro de los gastos generales. 
A continuación detallamos las salidas de combustible correspondiente al mes de 
análisis: 
Tabla 24 Salidas de almacén 
Para la proyección del combustible nos valemos de la proyección de las horas 
máquinas, la tarifa por galón, , el ratio de consumo por cada tipo de equipo. Con ello 
en el tiempo planificado se procede al cálculo de la proyección: 
C.Costos Fase Articulo UM Categoria Cantidad PU Total
AGRO OLMOS OP. 20.02 Frente Norte - Nivelación DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 52 12.05 614         
AGRO OLMOS OP. 20.04 Frente Sur - Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 46 12.05 543         
AGRO OLMOS OP. 20.02 Frente Norte - Nivelación DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 55 12.05 649         
AGRO OLMOS OP. 20.04 Frente Sur - Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 89 12.05 1,051      
AGRO OLMOS OP. 20.03 Frente Norte - Remoción Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 26 12.05 307         
AGRO OLMOS OP. 20.02 Frente Norte - Nivelación DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 18 12.05 213         
AGRO OLMOS OP. 20.01 Frente Norte - Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 86 12.05 1,015      
AGRO OLMOS OP. 31.09 Combustible (Buses y Camionetas) DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 12 12.05 142         
AGRO OLMOS OP. 31.09 Combustible (Buses y Camionetas) DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 17 12.05 201         
AGRO OLMOS OP. 20.01 Frente Norte - Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 2 12.05 24           
AGRO OLMOS OP. 31.09 Combustible (Buses y Camionetas) DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 13 12.05 153         
AGRO OLMOS OP. 20.02 Frente Norte - Nivelación DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 134 12.05 1,582      
AGRO OLMOS OP. 20.04 Frente Sur - Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 81 12.05 956         
AGRO OLMOS OP. 20.02 Frente Norte - Nivelación DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 114 12.05 1,346      
AGRO OLMOS OP. 20.02 Frente Norte - Nivelación DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 73 12.05 862         
AGRO OLMOS OP. 20.03 Frente Norte - Remoción Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 91 12.05 1,074      
AGRO OLMOS OP. 20.04 Frente Sur - Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 50 12.05 590         
AGRO OLMOS OP. 20.03 Frente Norte - Remoción Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 17 12.05 201         
AGRO OLMOS OP. 20.02 Frente Norte - Nivelación DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 106 12.05 1,252      
AGRO OLMOS OP. 20.04 Frente Sur - Desbroce DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 95 12.05 1,122      
AGRO OLMOS OP. 31.09 Combustible (Buses y Camionetas) DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 18 12.05 213         
AGRO OLMOS OP. 20.02 Frente Norte - Nivelación DIESEL B5 UV Inc. Flete obra GALONES Combustibles 90 12.05 1,063      




COSTO DE COMBUSTIBLE - SUB FASES
Descripcion Ratio Galon s/. JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6
horas  x mes 6.9 12.05
costo combustible s/.
CARGADOR FRONTAL VOLVO L150F
horas  x mes 4.0 12.05
costo combustible s/.
Desbroce Frente Norte Periodo 09-may 04-jul
Descripcion Ratio Galon s/. JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6
horas  x mes 6.9 12.05 713           114           -           -           
costo combustible s/. 59,241      9,479        -           -           
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6
horas  x mes 6.9 12.05 238           38             -           -           
costo combustible s/. 19,747      3,160        -           -           
Desbroce Frente Sur Periodo 14-may 24-jul
Descripcion Ratio Galon s/. JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6
horas  x mes 6.9 12.05 238           200           -           -           
costo combustible s/. 19,747      16,587      -           -           
CARGADOR FRONTAL
horas  x mes 4 12.05 713           599           -           -           
costo combustible s/. 34,343      28,848      -           -           
CARGADOR FRONTAL
horas  x mes 4.0 12.05 238           200           -           -           
costo combustible s/. 11,448      9,616        -           -           
TRABAJOS PRELIMINARES
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Tabla 25 Proyección de materiales 
• Planilla de MOD. RCO 
De administración de obra específicamente de recursos humanos obtenemos 
mensualmente información de planillas de Mano de obra directa y empleados. Cada 
planilla se revisa y se clasifica según la distribución de actividades de control. A 
continuación planillas trabajadas: 
Tabla 26 Planilla de mano de obra directa 
NOMBRE Cargo Costo Fase Eq Cd
MORENO SANCHEZ, DANIEL ALFREDO CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO 996.08                 INDIRECTOS
RIVERA UCEDA, HILTON ELIAS CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO 1,241.90             INDIRECTOS camionenta
FERNANDEZ FLORES, RAUL OPERADOR DE TRACTOR HASTA 190HP 691.96                 DESBROCE D6 T-250-AL
415.18                 NIVELACION D6 T-250-AL
QUIROZ HERNANDEZ, CARLOS ANTONIO OPERADOR DE TRACTOR HASTA 410HP 1,016.75             DESBROCE D6 T-247-AL
354.01                 NIVELACION D6 T-247-AL
PAIVA INZAPILLO, PERCY EDUARDO OPERADOR DE TRACTOR HASTA 410HP 1,370.75             NIVELACION D8 T-245-AL
CARRILLO CAYCO, LINCOL ORLANDO AYUDANTE DE CAMPO 669.89                 LIMPIEZA
NAVARRO SALVA, DANYS RICARDO AYUDANTE DE CAMPO 669.89                 LIMPIEZA
HUAMAN TAIPE, PEDRO AYUDANTE DE CAMPO 746.71                 LIMPIEZA
FLORES INGA, JULIO OPERADOR CARGADOR FRONTAL HASTA 5M3 1,152.61             LIMPIEZA CF
WONG SEMINARIO, JOSE GABRIEL CONTROLADOR DE EQUIPOS 838.80                 INDIRECTOS
MESTA RIOJAS, EDGARDO AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 1,195.40             PRELIMINARES
VILLA DAVILA, DANIEL ELI CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO 1,037.38             INDIRECTOS camionenta
AGUILAR CARRASCO, FROIBEL AYUDANTE DE CAMPO 599.57                 LIMPIEZA
ARROYO CUBA, CARLOS TOMAS AYUDANTE DE CAMPO 645.53                 LIMPIEZA
ASALDE BENITES, SEGUNDO CARLOS OPERADOR DE TRACTOR HASTA 190HP 995.75                 LIMPIEZA T.R T-241-AL
BANCES SALAZAR, CARLOS JAVIER OPERADOR DE TRACTOR HASTA 190HP 995.75                 LIMPIEZA T.R T-242-AL
BLUME CASTILLO, GODOFREDO OPERADOR DE TRACTOR HASTA 410HP 956.43                 DESBROCE D6 T-246-AL
……… 414.33                 NIVELACION D6 T-246-AL
110                                                                                                              86,496                 
COSTO DE COMBUSTIBLE - SUB FASES
Nivelación Frente Norte Periodo 10-may 21-ago
Descripcion Ratio Galon s/. JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6
horas  x mes 6.9 12.05 258           277           214           -           
costo combustible s/. 21,410      22,990      17,793      -           
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8
horas  x mes 10.2 12.05 1,455        1,569        1,164        -           
costo combustible s/. 178,834    192,846    143,067    -           
TRACTOR + RUFA
horas  x mes 3 12.05 475           513           378           -           
costo combustible s/. 17,171      18,545      13,665      -           
Nivelación Frente Sur Periodo 19-may 25-jun
Descripcion Ratio Galon s/. JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6
horas  x mes 6.9 12.05 200           -           -           -           
costo combustible s/. 16,587      -           -           -           
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6
horas  x mes 6.9 12.05 200           -           -           -           
costo combustible s/. 16,587      -           -           -           
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8
horas  x mes 10.2 12.05 399           -           -           -           
costo combustible s/. 49,041      -           -           -           
TRACTOR AGRICOLA 680+ RUFAS
horas  x mes 3.0 12.05 399           -           -           -           
costo combustible s/. 14,424      -           -           -           
Limpieza Frente Norte Periodo 14-may 27-ago
Descripcion Ratio Galon s/. JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR AGRICOLA 680 + CARRETA
horas  x mes 3.0 12.05 475           513           437           
costo combustible s/. 17,171      18,545      15,798      -           
RETROEXCAVADORA
horas  x mes 3.0 12.05 475           513           437           
costo combustible s/. 17,171      18,545      15,798      -           
Limpieza Frente Sur Periodo 20-may 21-ago
Descripcion Ratio Galon s/. JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR AGRICOLA 680 + CARRETA
horas  x mes 3.0 12.05 475           513           342           
costo combustible s/. 17,171      18,545      12,363      -           
RETROEXCAVADORA
horas  x mes 3.0 12.05 238           257           171           
costo combustible s/. 8,586        9,272        6,182        -           
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Tabla 27 Planilla de Empleados 
 
Para la proyección del personal se analiza y planifica en coordinación con el área de 
producción la necesidad de recursos, obtenido un histograma de Mano d obra y con 
ello se puede calcular el costo (Multiplicamos la cantidad de personal x costo 
empresa): 




Nombre de Trabajador Cargo Costo
CALDERON JOHANSON, OSCAR ALBERTO ADMINISTRADOR DE OBRA 3,237      
AZURIN DIAZ, ALFREDO ANTONIO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 1,608      
CHUMPITAZ CAMACHO, OSCAR FERNANDO ASISTENTE DE ALMACEN 1,273      
CORDOVA SEMINARIO, CESAR DANILO INGENIERO TRAINEE 1,112      
VILLANUEVA BENITES, JOSE ANTONIO INGENIERO DE CAMPO 3,623      
SILVA PERALTA, RICHARD SUPERVISOR DE CAMPO 8,273      
BALDEON URRUNAGA, KARINA JULIETTE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 966          
SANTOS ZETA, KAROL MIRELLI INGENIERO TRAINEE 1,107      
MORENO VALVERDE, JAVIER AUGUSTO JEFE DE OFICINA TECNICA 4,327      
CHAVEZ VASQUEZ, WALTER JAVIER JEFE DE PRODUCCION 6,751      
TORRE RODRIGUEZ, OSCAR ERNESTO INGENIERO ASISTENTE 1,379      
SANDOVAL SOBRINO, JORGE LUIS ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,131      
ESPINOZA RODRIGUEZ, GIAN CARLOS TOPOGRAFO 1,443      
SANCHEZ INGA, JESUS WALTER SUPERVISOR DE CAMPO 2,826      
PATIÑO MONTALVAN, MAYRA LISZET INGENIERO TRAINEE 893          
TEJADA GARCIA, ALBERTO SUPERVISOR DE CAMPO 1,914      
BAIGORRIA TUMBAY, CRISTOBAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 860          
DELGADO CARRERO, DIONEL INGENIERO DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMB2,643      
CERCADO PIÑELLA, PAUL JHONATAN ASISTENTE DE ALMACEN 696          
AZABACHE RIOS, ROBERTO WALTER CADISTA 398          
46,459    
45,016    
Capataz 3,735      
Otros 5,775      
Total costo supervisión 54,525    
FLUJOGRAMA DE PERSONAL  DIRECTO
Descripcion Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Op. Tractor D6 8 9 9 9 9
Op. Tractor D8 8 8 8 8 8
Op. Cargador frontal 4 4 4 4 4
Op. Tractor agrícola + rufa 4 3 3 3 3
Op. Tractor Agricola + carreta 4 3 3 3 3
CHOFER CAMIONETA 9 4 4 4 4 4
topógrafo 1 1 1 1 1
peón (4Ayudantes de top) 4 4 4 4 4 3
Peon 45 45 45 45 45
TITULAR - TECNICO DE LLANTAS                                                         1 1 1 1 1 1
MAESTRO - SOLDADOR                                                                   1 1 1 1 1 1
TITULAR - MECANICO                                                                   1 1 1 1 1 1
CONTROLADOR DE EQUIPOS                                                               1 1 3 3 3 1
TITULAR - ELECTRICISTA                                                               1 1 1 1 1 1
TOTAL 92 86 88 88 88 12
OPERADORES 31 31 31 31 4
OBREROS 49 49 49 49 3
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Descripción Cantidad Junio Julio Agosto Septiembre
OPERADOR 2 -                      -                      -                      -                      
TOPOGRAFO 1 2,319                  2,338                  2,435                  -                      
PEON 4,866                  4,945                  5,331                  -                      
ASISTENTE DE TOPOGRAFIA (1) 1 1,768                  1,787                  1,884                  -                      
Dolares 8,953                  9,070                  9,650                  -                      
Desbroce
Descripción Cantidad Junio Julio Agosto Septiembre
OPERADOR 15,356                7,797                  -                      -                      
Dolares 15,356                7,797                  -                      -                      
Nivelación
Descripción Cantidad Junio Julio Agosto Septiembre
OPERADOR 24,381                16,022                11,808                -                      
Dolares 24,381                16,022                11,808                -                      
Remoción
Descripción Cantidad Junio Julio Agosto Septiembre
OPERADOR 9,503                  9,620                  8,144                  -                      
PEON 44,306                45,286                40,390                -                      
Dolares 53,809                54,907                48,535                -                      
Descripción Cantidad Junio Julio Agosto Septiembre
30 30 30 15
CAPATAZ DE CAMPO                                                                     2 4,147                  4,186                  4,362                  -                      
CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO  (CAMIONETA)                                       4 5,356                  5,434                  5,785                  1,885                  
CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO  (SPRINTER)                                       2 2,678                  2,717                  2,893                  -                      
CHOFER BUSS 2 3,168                  3,207                  3,382                  -                      
TITULAR - TECNICO DE LLANTAS                                                         1 1,643                  1,662                  1,750                  -                      
MAESTRO - SOLDADOR                                                                   1 1,951                  1,971                  2,058                  -                      
TITULAR - MECANICO                                                                   1 1,951                  1,971                  2,058                  -                      
CONTROLADOR DE EQUIPOS                                                               3 3,283                  3,341                  3,605                  -                      
TITULAR - ELECTRICISTA                                                               1 1,829                  1,848                  1,936                  -                      
26,004                26,337                27,829                1,885                  
Total 128,503$           114,133$           97,822$             1,885$                
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA
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• Data de control de equipos 
Para obtener el costo mensual nos valemos un formato de control diario de horas 
máquina, en la que se coloca la fecha de trabajo, el turno (Día o noche), el tipo de 
equipos (Tractor o cargador), modelo, código, Horometro de inicio y final.  Todos 
estos datos se obtienen de un parte diario físico  llenado por el operador. 
Tabla 30 Data de equipos 
Con un filtro de tabla dinámica obtenemos las horas maquina por frente de trabajo y 
tipo de equipo y con la tarifa el costo total mensual $156,424. 
Tabla 31 Costo de equipos por frente 
DATA DE HM DE EQUIPOS PESADOS
FECHA  TURNO  Semana  EQUIPO MODELO  CÓDIGO TARIFA











 COD. FASE  HORAS  PIVOT  FASE 
19-may-14 Día S0 Tractor D6 D65EX-15 T-248-AL $51.00 0.00 0.00 6,137.0 6,138.0 20.01 1.00 97.00 Frente Norte - Desbroce 
19-may-14 Día S0 Tractor D6 D65EX-15 T-249-AL $51.00 0.00 0.00 4,941.0 4,944.0 20.01 3.00 87.00 Frente Norte - Desbroce 
19-may-14 Día S0 Tractor D6 D65EX-15 T-250-AL $51.00 0.00 0.00 2,877.0 2,888.0 20.01 11.00 87.00 Frente Norte - Desbroce 
19-may-14 Día S0 Tractor D6 D65EX-15 T-251-AL $51.00 0.00 0.00 2,348.0 2,359.0 20.02 11.00 87.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor D8 DX155 T-192-AL $80.00 0.00 0.00 10,157.0 10,167.0 20.02 10.00 87.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor D8 DX155 T-191-AL $80.00 0.00 0.00 9,523.0 9,533.0 20.02 10.00 69.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor D8 D8R T-244-AL $80.00 0.00 0.00 16,741.1 16,750.6 20.02 9.50 78.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor D6 D6R T-240-AL $55.00 0.00 0.00 13,572.2 13,581.7 20.02 9.50 69.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor Agricola  - Rufa 6615 T-241-AL $30.00 0.00 0.00 11,265.9 11,274.9 20.02 9.00 69.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor Agricola  - Rufa DT135 T-242-AL $30.00 0.00 0.00 5,465.1 5,473.8 20.02 8.70 69.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor Agricola  - Rufa DT135 T-243-AL $30.00 0.00 0.00 1,060.4 1,069.4 20.02 9.00 69.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor D6 D6T T-246-AL $55.00 0.00 0.00 6,301.8 6,313.2 20.01 11.40 97.00 Frente Norte - Desbroce 
19-may-14 Día S0 Tractor D6 D6T T-247-AL $55.00 0.00 0.00 6,130.2 6,139.2 20.04 9.00 86.00 Frente Sur - Desbroce 
19-may-14 Día S0 Tractor D6 D6T T-256-AL $55.00 0.00 0.00 6,115.1 6,120.7 20.02 5.60 69.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor D6 D6T T-256-AL $55.00 0.00 0.00 6,120.7 6,125.0 20.05 4.30 77.00 Frente Sur - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Cargador Frontal 966H C-167-AL $52.00 0.00 0.00 7,790.8 7,799.8 20.04 9.00 86.00 Frente Sur - Desbroce 
19-may-14 Día S0 Tractor D8 D8T T-245-AL $80.00 0.00 0.00 14,025.0 14,034.7 20.02 9.70 87.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Cargador Frontal L150F C-164-AL $50.00 0.00 0.00 9,352.4 9,357.1 20.04 4.70 86.00 Frente Sur - Desbroce 
19-may-14 Día S0 Cargador Frontal L150G C-165-AL $50.00 0.00 0.00 12,601.8 12,611.0 20.04 9.20 86.00 Frente Sur - Desbroce 
19-may-14 Día S0 Cargador Frontal L150G C-166-AL $50.00 0.00 0.00 7,060.6 7,065.0 20.03 4.40 69.00 Frente Norte - Remoción Desbroce 
19-may-14 Día S0 Cargador Frontal L150G C-166-AL $50.00 0.00 0.00 7,065.0 7,070.2 31.01 5.20 69.00 Servicios  y a lqui leres
19-may-14 Día S0 Tractor D8 D8T T-252-AL $81.00 0.00 0.00 13,335.4 13,344.9 20.02 9.50 69.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor D8 D8T T-253-AL $81.00 0.00 0.00 10,138.8 10,138.8 20.02 0.00 78.00 Frente Norte - Nivelación 
19-may-14 Día S0 Tractor Agrícola  - Carreta MF7180 T-255-AL $50.00 0.00 0.00 1,967.0 1,977.2 20.03 10.20 69.00 Frente Norte - Remoción Desbroce 
20-may-14 Día S0 Tractor D6 D65EX-15 T-248-AL $51.00 0.00 0.00 6,138.0 6,141.0 20.01 3.00 97.00 Frente Norte - Desbroce 
20-may-14 Día S0 Tractor D6 D65EX-15 T-249-AL $51.00 0.00 0.00 4,944.0 4,947.0 20.01 3.00 87.00 Frente Norte - Desbroce 
20-may-14 Día S0 Tractor D6 D65EX-15 T-250-AL $51.00 0.00 0.00 2,888.0 2,898.0 20.01 10.00 87.00 Frente Norte - Desbroce 
20-may-14 Día S0 Tractor D6 D65EX-15 T-251-AL $51.00 0.00 0.00 2,359.0 2,369.0 20.02 10.00 87.00 Frente Norte - Nivelación 
20-may-14 Día S0 Tractor D8 DX155 T-192-AL $80.00 0.00 0.00 10,167.0 10,177.0 20.02 10.00 78.00 Frente Norte - Nivelación 
Etiquetas de fila Suma de COSTO
Desbroce 39,755                  
Cargador frontal 16,271                  
50.00 11,955                  
52.00 4,316                    
Tractor D6 23,484                  
51.00 11,969                  
55.00 11,515                  
Limpieza 26,536                  
Cargador frontal 9,730                    
50.00 7,535                    
52.00 2,195                    
Tractor + Carreta 12,565                  
30.00 800                        
140 (50) 4,374                    
140(50) 7,392                    
Tractor D8 4,241                    
80.00 4,241                    
Nivelación 90,133                  
Tractor + Rufa 10,118                  
30.00 10,118                  
Tractor D6 23,870                  
51.00 8,193                    
55.00 15,678                  
Tractor D8 56,144                  
80.00 42,567                  
81.00 13,577                  
Total general 156,424               
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Para la proyección de equipos se base primero en la planificación con el área de 
producción respecto a los recursos a utilizar. Una vez definido el histograma de 
equipos procedemos a costearlo con las tarifas reales, considerando 10 horas por día y 
no considerando los días domingos. 
Tabla 32 Proyección de equipos 
 
COSTO DE EQUIPOS - SUB FASES
Descripcion TARIFA N° EQUIPOS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 $51.00 2
horas  x mes
CARGADOR FRONTAL VOLVO L150F $50.00 1
horas  x mes
Desbroce Frente Norte 0.776 ha/hm Periodo 09-may 04-jul
Descripcion TARIFA N° EQUIPOS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 $51.00 3 36,338         14,535         
horas  x mes 713              285              
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 $54.00 1 12,825         5,130           
horas  x mes 238              95                
Desbroce Frente Sur 0.48 ha/hm Periodo 14-may 24-jul
Descripcion TARIFA N° EQUIPOS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 $54.00 1 12,825         13,851         
horas  x mes 238              257              
CARGADOR FRONTAL $50.00 3 35,625         38,475         
horas  x mes 713              770              
CARGADOR FRONTAL $52.00 1 12,350         13,338         
horas  x mes 238              257              
Nivelación Frente Norte 0.184 ha/hm Periodo 10-may 21-ago
Descripcion TARIFA N° EQUIPOS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 $55.00 1 14,163         15,208         14,905         
horas  x mes 258              277              271              
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8 $80.00 6 116,400       125,520       120,480       
horas  x mes 1,455           1,569           1,506           
TRACTOR + RUFA $30.00 2 14,250         15,390         14,760         
horas  x mes 475              513              492              
Nivelación Frente Sur 0.752 ha/hm Periodo 19/05/2014 25-jun
Descripcion TARIFA N° EQUIPOS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 $54.00 1 13,851         
horas  x mes 257              
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D6 $51.00 1 13,082         
horas  x mes 257              
TRACTOR SOBRE ORUGA CAT D8 $80.00 2 41,040         
horas  x mes 513              
TRACTOR AGRICOLA 680+ RUFAS $30.00 2 15,390         
horas  x mes 513              
Limpieza Frente Norte 0.576 ha/hm Periodo 14-may 27-ago
Descripcion TARIFA N° EQUIPOS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR AGRICOLA 680 + CARRETA $30.00 2 14,250         15,390         18,810         
HORAx MES 475              513              627              
RETROEXCAVADORA $25.00 1 11,875         12,825         10,925         
HORAx MES 475              513              437              
Limpieza Frente Sur 0.648 ha/hm Periodo 20-may 21-ago
Descripcion TARIFA N° EQUIPOS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TRACTOR AGRICOLA 680 + CARRETA $30.00 2 14,250         15,390         15,960         
HORAx MES 475              513              532              
RETROEXCAVADORA $25.00 1 5,938           6,413           4,275           
HORAx MES 238              257              171              
TRABAJOS PRELIMINARES
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Los subcontratos manejados en el proyecto corresponden al flete pagado por la 
movilización y desmovilización de equipos. Esta información la obtenemos del área de 
administración mediante un reporte de “Ordenes de servicios”, visto en los gastos 




• Gastos generales 
 
Los gastos generales corresponden a todo aquel gasto variable, es decir que va a 
depender del costo directo, si la cantidad aumenta o baja de equipos y mano de obra. 
Estos conceptos corresponden a alojamiento, alimentación, movilización en obra, 
equipos de protección personal tanto de empleados como obreros, exámenes médicos,  
pasajes aéreos, lavandería, alquiler de equipos menores (Couster y camionetas), 
combustible, viáticos, etc. 
 
Tabla 33 Órdenes de servicio  
 
Para la proyección de los gastos generales nos basamos de los precios realmente 
incurridos; es decir; en esta estaba ya tenemos proveedores con los que trabajaremos a 
lo largo del proyecto. Con estos datos actualizamos la información de proyección del 
resultado meta (Inicial). 






Número Fecha Pedido Descripción Proveedor Divisa Importe
271492 06/05/2014 16:17 EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL SEDE AGROLMOS CLINICA DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVA S.A.C.PEN 5,225.00
271971 09/05/2014 16:22 SERVICIO DE CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO PARA CONTAINER SEDE OLMOS, SEGUN COT. CS0514036CONNECTIC SOLUTIONS E.I.R.L USD 5,690.00
271975 09/05/2014 17:24 SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES SEDE AGRO OLMOS, SEGUN COT.117-14BESCL-CHGESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. PEN 7,800.00
272047 12/05/2014 10:06 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA (4TRACTORES, PERIODO: 1 MES) INGENIERIA MAQUINARIA CONTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES PILANCONES SRLUSD 64,000.00
272840 16/05/2014 17:01 SERVICIO DE ALOJAMIENTO SEDE AGRO OLMOS DEL 27/04/14 AL 11/05/14 ELERA CASTRO ELEODORO PEN 5,152.54
272843 16/05/2014 17:08 SERVICIO DE EVALUACIONES MEDICAS PRE-OCUPACIONALES SEDE AGRO OLMOS CLINICA DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVA S.A.C.PEN 3,553.00
273034 19/05/2014 09:31 SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL SEDE AGROOLMOS RIVERA PASCO ELIAS DE LA SANTISIMA PEN 7,602.54
273035 19/05/2014 09:32 NRO 214-97 | SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 28/04 AL 11/05/14 SED ALDANA ALCARAZO MILIXA HIDALU PEN 2,417.00
273087 19/05/2014 12:17 SERVICIO DE INSTALACION Y CONECCION A TANQUE DE COMBUSTIBLE SEGUN CTZ-000596SERVICIOS WORLD DISPENS EIRL USD 380
273435 21/05/2014 10:47 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, ESTACION TOTAL Y 04 PRIMAS, SEGUN CTZ 033-2014C Y F TODO TERRENO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - C Y F TODO TERRENO S.R.L.PEN 2,800.00
273560 21/05/2014 18:51 SERVICIO DE FABRICACION DE 02 TOLDOS DE 1 1/4 Y 1 1/2 DE DIAMETRO DE ACERO NEGRO, SEDE AGRO OLMOSMONJA MORE JUANA ARITZA PEN 1,000.00
273563 21/05/2014 19:14 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES PERSONAL AGRO OLMOS CASTILLO PINTADO MANUEL GERARDO PEN 5,320.00
273596 22/05/2014 11:25 SERVICIO DE ALOJAMIENTO (04 HABIT * 5 DIAS ) PERSONAL AGRO OLMOS LOPEZ ZAPATA ANA MARIA VICTORIA PEN 593.22
274007 26/05/2014 18:03 SERVICIO DE INSTALACION DE TORRE DE EQUIPOS WHF, PROGRAMACION DE RADIOS, SOPORTE DE ANTENA, SUMINISTROSCOMUNICACIO ES E INFORMATICA E.I.R.L. PEN 10,750.00
274410 28/05/2014 10:49 SERVICIO DE CALIBRACION Y CERTIFICACION SEDE AGRO OLMOS, SEGUN PROF. 9645-2014ADVANCED METROLOGY S.A.C. PEN 500
274805 29/05/2014 17:56 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR SEDE AGRO OLMOS, SEGUN CTZ 0702-14 SERVICIOS TECNICOS Y NEGOCIOS S.R.L. PEN 449
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1) ALOJAMIENTO T.C 2.80
OBREROS
DESCRIPCIÓN JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OPERARIOS, MECANICOS, CHOFERES 45 45 45
N DE CUARTOS 12 12 12
COSTO (300x cuarto) 3600 3600 3600
EMPLEADOS
DESCRIPCIÓN JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
VALLE GRANDE
MONTERRICO 6000 6000 6000 6000
COSTO 6000 6000 6000 6000
COSTO TOTAL (SOLES) S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 6,000.00
COSTO TOTAL (DOLARES) 3,428.57$                3,428.57$                3,428.57$                2,142.86$                
LAVANDERIA
DESCRIPCIÓN JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
S/. X PRENDA 0.5 0.5 0.5 0.5
PRENDx SEM 20 20 20 20
CANTx PERSONAS 29 29 29 15
Frecuencia  x semana 4 4 4 2
COSTO TOTAL (SOLES) S/. 1,160.00 S/. 1,160.00 S/. 1,160.00 S/. 300.00
COSTO TOTAL (DOLARES) 414.29$                   414.29$                   414.29$                   107.14$                   
ALIMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
DIAS 25 27 27 15
OPERARIOS 45 45 45 0
OBREROS 49 49 49 3
Costo Desayuno 4500 4860 4860 0
Costo Almuerzo 15275 16497 16497 293
Costo Cena 4500 4860 4860 0
S/. 24,275.00 S/. 26,217.00 S/. 26,217.00 S/. 292.50
COSTO TOTAL (SOLES) S/. 24,275.00 S/. 26,217.00 S/. 26,217.00 S/. 292.50
COSTO TOTAL (DOLARES) 8,669.64$                9,363.21$                9,363.21$                104.46$                   
DESCRIPCIÓN JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
EMPLEADOS 29 29 29 29
DIAS 21 21 21 15
Costo Desayuno 3045 3045 3045 2175
Costo Almuerzo 4263 4263 4263 3045
Costo Cena 3045 3045 3045 2175
S/. 10,353.00 S/. 10,353.00 S/. 10,353.00 S/. 7,395.00
COSTO TOTAL (SOLES) S/. 10,353.00 S/. 10,353.00 S/. 10,353.00 S/. 7,395.00
COSTO TOTAL (DOLARES) 3,697.50$                3,697.50$                3,697.50$                2,641.07$                
VEHICULOS Tari fa  s/. JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
DIAS 30 31 31 15
Van 60 1,800 1,860 1,860 900
BUS (50 pasaj) 180 5,400 5,580 5,580 2,700
BUS (50 pasaj) 180 5,400 5,580
CAMIONETAS (4)(mareaauto) 3,878.3       15,513 15,513 15,513 7,757
COSTO TOTAL (SOLES) S/. 28,113.01 S/. 28,533.01 S/. 22,953.01 S/. 11,356.50
COSTO TOTAL (DOLARES) 10,040.36$              10,190.36$              8,197.50$                4,055.89$                
PASAJES
Nombre N° vuelos JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
SEMINARIO ARRESE, CARLOS 3 1008 1008 1008 672
MORENO VALVERDE JAVIER 1 336 336 336 336
CALDERON JOHANSON, OSCAR 1 336 336 336 336
VILLANUEVA 1 336 336 336 336
COSTO SOLES S/. 2,016.00 S/. 2,016.00 S/. 2,016.00 S/. 1,680.00
COSTO DOLARES 720.00$                   720.00$                   720.00$                   600.00$                   
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Descripcion JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Contenedor 3,800 3,800 3,800 3,800
Disa l  (6 disa les ) 7,800 7,800 7,800 2,600
COSTO SOLES S/. 11,600.00 S/. 11,600.00 S/. 11,600.00 S/. 6,400.00
COSTO DOLARES 4,142.86$                4,142.86$                4,142.86$                2,285.71$                
VIGILANCIA
Descripcion PU JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Cantidad 2,302 5 5 5 5
dias 30 30 30 15
COSTO SOLES S/. 11,509.31 S/. 11,509.31 S/. 11,509.31 S/. 5,754.66
COSTO DOLARES 4,110.47$                4,110.47$                4,110.47$                2,055.23$                
EXAMENES MÉDICOS
Descripcion PU JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OPERADOR 245 37
PEON 95 34
COSTO SOLES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 12,295.00 S/. 0.00
COSTO DOLARES -$                         -$                         4,391.07$                S/. 0.00
Descripcion PU JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
EMPLEADOS 775
COSTO SOLES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 775.00
COSTO DOLARES -$                         -$                         -$                         S/. 276.79
CAJA CHICA
Descripcion JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Soles 10,000 10,000 10,000 10,000
Dolares 3,571 3,571 3,571 3,571
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS
Descripcion PU Consumo prom. JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
dias 25 27 26 26
Van 12.05          15 4,519 4,880 4,700 4,700
BUS (50 pasaj) 12.05          15 4,519 4,880 4,700 4,700
BUS (50 pasaj) 12.05          15 4,519 4,880 4,700 4,700
CAMIONETAS (4)(mareaauto) 12.05          15 4,519 4,880 4,700 4,700
COSTO SOLES S/. 18,075.00 S/. 19,521.00 S/. 18,798.00 S/. 18,798.00
COSTO DOLARES 6,455.36$                6,971.79$                6,713.57$                S/. 6,713.57
EPP
Descripcion PU $ x mes cantidad JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Obreros 19.3            56 1,080.3 1,080.3 1,080.3 1,080.3
operadores 16.4            28 458.5 458.5 458.5 458.5
Mecanicos 19.9            4 79.5 79.5 79.5 79.5
COSTO DOLARES 1,780.22$                1,780.22$                1,780.22$                1,780.22$                
EPP  EMPLEADOS
Descripcion PU $ x mes cantidad JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Empleados 12.3            29 357.7 357.7 357.7 357.7
COSTO DOLARES 393.43$                   393.43$                   393.43$                   393.43$                   
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• Reporte mensual de resultado de obra 
Una vez realizado el proceso de identificar los costos reales de cada rubro visto 
anteriormente (Materiales, Mano de obra, equipos, subcontratos, gastos generales) y 
con ello apoyarnos de datos reales y poder sincerar nuestra proyección, generamos 
nuestro informe de control mensual de “Resultado Operativo”. Se procede a vaciar 
toda la información a los formatos RO-07-Olmos-Dolares-Mayo  y RO-05-Olmos-
Dolares-Mayo, obteniendo el siguiente cuadro resumen: 
Tabla 35 Resultado operativo mensual 
3.5.8 Resultado final de obra 
 
El informe de “Resultado Operativo” se genera mensualmente. En este proyecto generamos  
generamos 04 informes en  los periodos de mayo, junio, julio y agosto, este último representa 
el resultado final de obra, cuyo margen indica si el proyecto ganó o perdió utilidades medidos 
respecto al margen inicial (Resultado operativo meta). A continuación, el resultado del mes de 




PREVISTO REAL jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
VENTA 535,286         550,819         550,819       550,819       758,781   967,893   620,507   2,898,000    2,898,000    2,898,000    2,898,000    2,898,000  2,898,000  
Contractual 535,286         550,819         550,819       550,819       758,781   967,893   620,507   -             2,898,000    2,898,000    2,898,000    2,898,000    2,898,000  2,898,000  
-                 -                 -                  -                  -                  -                 -                -                
Ejecutado NO Valorizado -                  -                  -                 -                 -                  -                  -                  -                -                
Valorizado NO Ejecutado
COSTO 603,132         551,863         551,863       551,863       857,663   654,874   539,991   86,714      2,691,105    2,692,155    2,692,155    2,691,105    2,692,155  2,692,155  
Materiales 130,213         127,797         127,797       127,797       186,642   132,463   81,638      -             528,541        525,075        525,075        528,541       525,075      525,075      
Mano de Obra 90,482           86,496           86,496          86,496          128,192   114,451   97,804      1,885        428,827        420,695        420,695        428,827       420,695      420,695      
Subcontratos -                  -                  -                  -                -                
Equipos -                  -                  -                  -                -                
 - Propios -                  -                  -                 -                 -             -             -             -             -                  -                  -                  -                 -                -                
 - Terceros 174,088         156,424         156,424       156,424       384,450   291,464   200,115   -             1,032,453    1,039,342    1,039,342    1,032,453    1,039,342  1,039,342  
Fletes -                  -                  -                  -                -                
 - Propios -                  -                  -                 -                 -             -             -             -             -                  -                  -                  -                 -                -                
 - Terceros 58,273           45,927           45,927          45,927          600            600            43,583      -             90,710           103,056        103,056        90,710          103,056      103,056      
Supervisión 58,024           54,525           54,525          54,525          65,835      65,835      65,835      42,562      294,592        298,091        298,091        294,592       298,091      298,091      
Gastos Generales 92,054           59,505           59,505          59,505          100,419   58,537      55,255      42,267      315,983        305,897        305,897        315,983       305,897      305,897      
Costo Riesgo -                  -                  -                  -                -                
Stock -                  21,189           21,189          21,189          -8,476       -8,476       -4,238       -             -                  -                  -                  -                 -                -                
-                  -                  -                  -                 -                -                
MARGEN PONDERADO 38,021           39,324           39,324          39,324          54,171      69,100      44,299      -             206,895        205,845        205,845        206,895       205,845      205,845      
% 0                      0                      7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.10% 7.10% 7.14% 7.10% 7.10%
COSTO APLICADO 497,264         511,495       704,610   898,793   576,208   -             2,691,105    2,692,155    2,692,155    2,691,105   2,692,155  2,692,155  
RESULTADO PENDIENTE -                  40,369          
ACTIVOS 80,190          
PROVISIONES -                 
DIFERENCIA DE MARGENES:
 - ACTIVO                    (margen prestado)
 - PROVISION           (margen de reserva) -                 
CONTINGENCIAS (Mayor Margen) -39,821        -             -             -             
RIESGOS
MARGEN DIRECTO -67,847          20,144           20,144          20,144          -107,358  304,544   76,278      -86,714    206,895        205,845        205,845        206,895       205,845      205,845      
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• Como se puede observar en el cuadro comparativo se planificó obtener un resultado en 
margen de 7.10%  y que en utilidad representa $205,845; en embargo el margen final de 
obra tuvo como resultado un margen de 5.83% y que en utilidad representa $172,802. 
• Si bien el margen no ha impactado tanto, debemos analizar que pasó en cada rubro; es 
decir no necesariamente el impacto ha sido en algún rubro por el monto de $33,043; sino 
que hay que analizar en qué rubros se ganó y en cuales se perdieron, ya que reamente la 
suma de todas estas desviaciones nos da el resultado de los $33,043. 
 
 
Tabla 37 Comparativo resultado mes a mes 
• Resultados por rubro: 
o Materiales: Mayor consumo de combustible, es decir, nuestras ratios reales fueron 
mayores a los planificados, pues se exigieron mayores recursos por la mayor 
complejidad de las áreas de terreno (más accidentadas, mayor volumen). 
o Mano de obra: Lo gastado realmente fue menor a lo planificado en cuanto a tarifas. 
VENTA 2,898,000.00            2,898,000          2,898,000            2,898,000           2,964,975           66,975                  
-                          
Contractual 2,898,000.00            2,898,000          2,898,000            2,898,000           2,964,975           66,975            
-                          
Ejecutado NO Valorizado -                          
Valorizado NO Ejecutado -                          
COSTO 2,692,155                  2,691,105          2,688,213            2,688,184           2,792,173           100,018                
-                          
Materiales 525,075                      528,541             527,198                597,653               665,596               140,521          
Mano de Obra 420,695                      428,827             431,020                415,686               413,740               -6,956             
Subcontratos -                   
Equipos -                   
 - Propios -                                -                       -                          -                         -                         -                   
 - Terceros 1,039,342                  1,032,453          990,326                1,109,766           1,179,564           140,222          
Fletes -                   
 - Propios -                                -                       -                          -                         -                         -                   
 - Terceros 103,056                      90,710                93,352                  108,540               84,874                 -18,182           
Supervisión 298,091                      294,592             282,949                202,061               181,719               -116,372        
Gastos Generales 305,897                      315,983             363,367                254,478               266,681               -39,216           
Costo Riesgo -                   
Stock -                                -                       0                              -                         -                         -                   
-                                -                       -                          -                         -                         -                          
-                          
MARGEN PONDERADO 205,845                      206,895             209,787                209,816               172,802               -33,043                 
% 7.10% 7.14% 7.24% 7.24% 5.83% -1.27%
0
COSTO APLICADO 2,692,155.11           2,691,105         2,688,212.96     2,688,183.91    2,792,173.13    100,018.02         
RESULTADO PENDIENTE -                          
-                          
ACTIVOS -                          
PROVISIONES -                          
DIFERENCIA DE MARGENES: -                          
 - ACTIVO                    (margen prestado) -                          
 - PROVISION           (margen de reserva) -                          
CONTINGENCIAS (Mayor Margen) -                          
RIESGOS -                          
MARGEN DIRECTO 205,845                      206,895             209,787                209,816               172,802               -33,043                 
% 7.10% 7.14% 7.24% 7.24% 5.83% -1.27%
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o Equipos: Según nuestro control de productividad, se requirieron mayores HM para 
poder ejecutar los trabajos, sin embargo las mejores tarifas de alquiler de equipos 
ayudaron a sopesar esta brecha negativa. 
o Fletes, supervisión y gastos generales: El buen manejo de gestión en este rubro 
permitió mejorar los precios pactados con los proveedores. Este impacto positivo ayudó 
a equilibrar el mayor impacto positivo de los costos directos. 
 
V. Conclusiones y recomendaciones 
• Mediante la utilización de herramientas de control en el proyecto se puede ir viendo la 
tendencia que va a tomar al momento de su culminación, mientras más corte es el 
proyecto es más impactante la toma de decisiones de acuerdo a alguna restricción que 
se pueda presentar. 
• En este proyecto nos valimos de herramientas para ir avizorando dicho resultado 
plasmándolo en el informe mensual de “Resultado de Obra”.  
• En proyectos de movimiento de tierra lo que más mueve la aguja son los equipos, pues 
son el recurso con mayor porcentaje de participación y por ende el material 
(prácticamente consumo de combustible), por lo cual al momento de preparar un 
presupuesto se debe realizar un buen análisis de estos. 
• Se debe evaluar bien los ratios de avance por hora máquina que se considerarán en la 
planificación, esto va a depender mucho de las condiciones del terreno, para ello se 
debe tener bien claro el tipo de material que se va a mover; pues todos tienen diferente 
tipo de compactación. Teniendo claro el tipo y el volumen de material que se va a 
mover se pueden determinar bien las ratios. 
• Considerar ratios de consumo de combustible no solo de acuerdo al tipo de equipo que 
se va a utilizar, sino la complejidad de los trabajos, pues mayor exigencia del equipo 
mayor consumo de combustible. 
• Se recomienda una buena evaluación técnica de los equipos antes de su ingreso, pues 
el hecho de que lleguen con fallas, retrasan los trabajos, originándose paralizaciones no 
solo de equipos sino de personal (stand by) y a su vez mayor consumo de gasto general 
asociado. 
• Es de vital importancia un buen arranque de proyecto en cuanto a la organización y 
herramientas de control; es decir; tener implementados todas nuestras herramientas de 
control en las diferentes áreas (Gerencia, oficina técnica, producción, administración, 
calidad, equipos) y sobre todo que exista un buen canal de comunicación (esto se 
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